



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 289 del 27/04/2018**

Registro del Settore
N. 77 del 27/04/2018

Oggetto: Progetto A4 n. 239_14 Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Approvazione perizia di variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.

OGGETTO: Progetto A4 n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.” Approvazione perizia di variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
ARCH. DIEGO TARTARI**

Premesso che l'intervento in oggetto è previsto con cod. n. 2952 nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici” approvato con delibera di G.R. n.1388 del 30.09.2013 per l'importo di Euro 670.000,00 e nei Piani annuali 2013-14 erano previsti Euro 362.413,71 per tali opere di riparazione con rafforzamento locale;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 nella quale l'Amministrazione decideva di completare tale intervento finanziando l'importo restante di Euro 307.586,29 con i rimborsi degli indennizzi assicurativi ricevuti per i danni del sisma 2012;
- la determinazione A4 n. 184 del 13.03.2014 di assegnazione dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento all'Arch. Eleonora Papotti, con studio in Quistello (MN) formalizzato con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 13927 del 19.03.2014;
- la determinazione A4 n. 195 del 14.03.2014 di assegnazione dell'incarico per servizi di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'intervento allo Studio Faccio Engineering srl con sede in Padova, formalizzato con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 15441 del 27.03.2014;
- la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 24.03.2014 di approvazione del Progetto preliminare A4 n. 239/2014 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli - Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012” per l'importo complessivo presunto di Euro 670.000,00;
- la determinazione A4 n. 430 del 24.05.2014 di assegnazione dell'incarico per servizi tecnici professionali di indagine geognostica con relativa relazione geologica nell'intervento in oggetto al Geologo Andrea Chierici con Studio in Reggio Emilia;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07.07.2015 di approvazione del Progetto esecutivo A4 n. 239/2014 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli - Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012”, per una spesa complessiva pari ad Euro 669.820,00 a firma del progettista Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore alla sicurezza Arch. Eleonora Papotti ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli;
 - la determinazione a contrattare n. 924 del 24.12.2015 nella quale si disponeva di affidare i lavori in oggetto per l'importo a base di gara di Euro 530.225,51 (di cui Euro 41.670,02 per oneri della sicurezza) mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 dell'Allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013 e s.m. e dell'art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e s.m., successivamente con lettera prot. gen.le n. 63924/2015 si invitavano n. 15 Operatori Economici, individuati tramite sorteggio in seduta pubblica, a partecipare ma con verbale di diserzione prot. gen.le n. 9586 del 22.02.2016, si dichiarava la mancata presentazione di offerte;
 - la determinazione di “Avvio della nuova procedura negoziata” n. 209 del 06.04.2016, dove si prendeva atto della mancata presentazione di offerte nella precedente procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e si approvava lo schema di “Avviso pubblico” per l'effettuazione del sorteggio in seduta pubblica dei soggetti da invitare ad una nuova gara;
 - l'Avviso pubblico prot. gen.le 18964 del 07.04.2016 e il Verbale prot. gen.le 20420 del 14.04.2016, relativi al sorteggio pubblico effettuato, dove si procedeva all'individuazione dei 15 Operatori Economici da invitare, sulla base della numerazione attribuita all'elenco di soggetti già redatto a seguito dell' Avviso pubblico di indagine di mercato prot. gen.le 11631 del 16.03.2015;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.04.2016 di riapprovazione, al fine di consentire agli Operatori Economici invitati di partecipare alla gara rendendo maggiormente remunerativo e semplificando le procedure di affidamento dell'appalto dei lavori, del nuovo quadro economico e di alcuni elaborati, sempre a firma del progettista Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore alla sicurezza Arch. Eleonora Papotti ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, del

Progetto esecutivo n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli –Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012”, per una spesa complessiva rideterminata in euro 682.000,00;

- la nuova determinazione a contrattare n. 252 del 13.04.2016 con cui si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, per un nuovo importo a base d'appalto di Euro 541.298,24 + IVA, di cui Euro 488.555,49 per lavori ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013 e s.m., dell'art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e s.m., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 15 comma 11 dell'Allegato E come prima menzionato, dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con l'applicazione dell'art. 86 comma 2 per l'individuazione delle offerte anomale;
- la determinazione di aggiudicazione n. 765 del 04.11.2016 con cui si aggiudicavano in via definitiva, alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e P.IVA 00347320343), i lavori relativi all'appalto per l'importo di Euro. 452.742,75 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a Euro. 52.742,75, al netto del ribasso offerto del –18,126 %, pari a Euro 88.555,49, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a misura, di Euro 541.298,24 + I.V.A., di cui Euro. 488.555,49 per lavori ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 28075 del 24.05.2016, riformulando il quadro economico con di seguito riportato:

239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012”	Finanziamento Regione Emilia Romagna	Cofinanziamento Indennizzo Assicurativo	Importo Mezzi Comunali	Importo Complessivo
Lavori in appalto Cooperativa Edile Artigiana				
Opere edili ed affini	175.696,94	224.303,06		400.000,00
Oneri sicurezza	23.669,11	18.000,91	11.072,73	52.742,75
Totale appalto Cooperativa Edile Artigiana	199.366,05	242.303,97	11.072,73	452.742,75
Somme a Disposizione				0,00
IVA sui lavori	19.936,61	24.230,40	1.107,27	45.274,28
Altre imposte e tasse di gara	0,00	375,00		375,00
Spese tecniche interne	1.950,00	1.930,73		3.880,73
Spese tecniche esterne: progettista e DL	19.365,76	17.000,00		36.365,76
Spese tecniche esterne: coordinamento sicurezza	2.899,80	2.700,00		5.599,80
INARCASSA + IVA spese tecniche esterne	5.984,98	5.295,36		11.280,34
Geologo	600,00	850,00		1.450,00
Imposte geologo (iva e 2%)	146,64	207,74		354,38
Rilievi, accertamenti ed indagini comprensivi di IVA	2.700,00	2.681,34		5.381,34
Imprevisti comprensivi di IVA	11.872,84	10.011,75		21.884,59
Totale somme a disposizione	65.456,63	65.282,32	1.107,27	131.846,22

Ribassi comprensivi di IVA	97.411,03	0,00	0,00	97.411,03
TOTALE PROGETTO	362.233,71	307.586,29	12.180,00	682.000,00

- il Contratto Rep. Com.le n. 67050 del 21.02.2017, stipulato tra le parti;
- la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 con la quale si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre delle modifiche alle previsioni originarie del progetto approvato, in quanto lo stato di conservazione di alcune baracche lesionate fortemente dal sisma si stanno trovando nella realistica condizione di crollo dell'interno, dell'intero paranto murario. Per questo motivo di concerto con Fondazione Fossoli e Regione Struttura Commissario Delegato si è scelto di impegnare le somme residue per la conservazione delle quinte murarie più degradate, come nel dettaglio specificato nella Relazione tecnica, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Ing. Paolo Faccio, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1 Relazione tecnica e descrittiva**);
- che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta dalla voce "imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Accertato:

- che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D. lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Diego Tartari, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le cause delle condizioni e dei presupposti che a norma dell' art. 205 comma 4 del D. lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. con sede legale in Parma, di **Euro 89.568,09** di cui Euro 10.651,10 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) per complessivi Euro 98.524,89 (IVA compresa) e sono finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione disponibili all'interno dello stanziamento del progetto originario;
- che per le nuove lavorazioni introdotte sono stati determinati in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi dettagliatamente descritti nel Verbale Concordamento nuovi prezzi allegato all'Atto di Sottomissione al presente atto (**Allegato 11**);
- che, in considerazione della maggiore attività di progettazione, direzione lavori e contabilità relative alla redazione e l'esecuzione della Perizia di Variante n. 1 delle opere oggetto del presente atto, è necessario integrare l'incarico n. 21/2014 affidato alla Faccio Engineering srl di Padova, incrementando di € 7.191,18 (+4 CNPAIA +22% Iva) l'importo già affidato per un valore complessivo di contratto così rideterminato in € 43.556,94 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 55.265,05, come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 19464 del 06.04.2018;
- che, in considerazione della maggiore attività di coordinamento alla sicurezza relativa ai maggiori lavori previsti nell'esecuzione della Perizia di Variante n. 1 delle opere oggetto del presente atto, è necessario integrare l'incarico n. 20/2014 affidato all'Architetto Papotti Eleonora di Quistello (MN), incrementando di € 1.107,34 (esente IVA art 5 DPR 663 /1972) l'importo già affidato per un valore complessivo di contratto così rideterminato in complessivi € 6.707,14, come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 20193 del 10.04.2018;

Riconosciuta, quindi,

- che la competenza ad approvare la perizia di variante per lavori suppletivi di cui sopra ai sensi dell'art. 161 commi 9, seconda parte del Regolamento d'Attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- che l'ANAC, nella FAQ n. 1 relativa all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 "Disposizioni transitorie e di

coordinamento” limita l’applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai soli appalti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e comunque la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;

- che comunque la variante in oggetto, rimanendo all’interno del 20% del contratto iniziale, ottempera anche a quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e risulta quindi ammissibile;

Vista la perizia di variante n. 1 del Progetto A4 n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.” per una spesa complessiva invariata di Euro 682.000,00 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Progetto n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	Finanziamento	Cofinanziamento	Cofinanziamento	Importo
	Regione Emilia Romagna €	Fondi Assicurativo €	Comunale €	Complessivo €
Lavori in appalto				
opere edili ed affini di contratto (suddivise correttamente)	191.176,05	208.823,95		400.000,00
oneri sicurezza a base d'appalto	23.669,11	18.000,91	11.072,73	52.742,75
TOTALE LAVORI di contratto	214.845,16	226.824,86		452.742,75
opere edili ed affini variante n° 1	62.416,99	16.500,00		78.916,99
oneri sicurezza variante n° 1	8.424,16	2.226,94		10.651,10
TOTALE LAVORI di variante	70.841,15	18.726,94		89.568,09
TOTALE GENERALE di contratto con variante	285.686,31	245.551,80	11.072,73	542.310,84
Somme a Disposizione				
IVA sui lavori	28.568,63	24.555,18	1.107,27	54.231,08
imposte e tasse di gara		375,00		375,00
spese tecniche interne	1.950,00	1.930,73		3.880,73
spese tecniche esterne: progettista e DL	26.556,94	17.000,00		43.556,94
spese tecniche esterne: coordinamento sicurezza	4.007,14	2.700,00		6.707,14
INARCASSA + IVA spese tecniche esterne	8.215,62	5.295,36		13.510,98
geologo	600,00	850,00		1.450,00
contributo2%+Iva22% geologo	146,64	207,74		354,38
pulizia area per rimozione macerie IVA compresa	2.250,90			2.250,90
documentazione video dei lavori IVA compresa		4.268,30		4.268,30
ribasso contratto iva compresa	0,00			
imprevisti comprensivi di IVA	4.251,53	4.852,18		9.103,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	76.547,40	62.034,49	1.107,27	139.689,16
TOTALE PROGETTO CON VARIANTE n° 1	362.233,71	307.586,29	12.180,00	682.000,00

Visto che la perizia ha ottenuto i seguenti pareri autorizzativi:

- l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (prot. Sopr. n. 4630 Pos. Archivio 036005-97 del 27.02.2018) recepita agli atti del prot. gen. con n. 12249 del 28.02.2018 con la quale la Soprintendenza concede il proprio nulla osta alle lavorazioni in oggetto;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2018 – 2020";
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni del Bilancio di previsione 2017/2019 e 2018/2020";

Acquisiti agli atti di settore i seguenti DURC con esito "positivo":

- della Coop Edile Artigiana srl di Parma prot. n. INAIL_10666516 del 23.02.2018 scadente il 23.06.2018;
- della Faccio Engineering srl di Padova prot. n. INAIL_10259639 del 20.01.2018 scadente il 20.05.2018;

Dato atto:

- che le maggiori spese della perizia ammontano complessivi **Euro 108.756,40** (per maggiori lavori e ridefinizione incarichi professionali esterni) e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione in parte da indennizzo assicurativo voce di bilancio 5110.00.27 e parte da Fondi Regionali alla voce di bilancio 5110.00.30, **ID 6860** sugli impegni n. 762/2018 826/2018 829/2018 852/2018 e 827/2018;
- che ai presente Progetto n. 239/14 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92C14000190006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che i **CIG** attribuiti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dal presente atto sono i seguenti:
 - per i lavori principali, operatore economico Coop Edile Artigiana srl di Parma è il n. **6660704AD0**;
 - per l'incarico di progettazione direzione lavori e contabilità, Faccio Engineering srl di Padova è il n. **ZC40DEE825**;
 - per il coordinamento sicurezza, Arch. Eleonora Papotti di Quistello (MN) è il n. **Z340DF76B8**;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 183 "Impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163, in particolare l'art. dell'art. 132 comma 1 lettera c) "Varianti in corso d'opera" ancora vigente per il presente appalto;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 ancora vigente per il presente appalto;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e s.m.i.;

- Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l’applicazione del Decreto Legislativo n. 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere d’invito fossero state inviate precedentemente l’entrata in vigore del codice del contratto nuovo e del comunicato dell’11/05/2016 del Presidente di ANAC che chiarisce ulteriormente tali circostanze;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo n. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto”;
- Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare** la perizia di variante e suppletiva n. 1 del “Progetto esecutivo n.. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012” a firma del progettista esterno Arch. Ing. Paolo Faccio, del coordinatore alla sicurezza Arch. Eleonora Papotti ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una importo complessivo invariato di Euro 682.000,00 (IVA compresa) come evidenziato nel quadro economico di confronto riportato in premessa;
- 2. di affidare** l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e P.IVA 00347320343), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
- 3. di dare atto** che, per effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l’operatore economico COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., Rep. Com.le n. 67050 del 21.02.2017 subirà un incremento di Euro 89.568,09 di cui Euro 10.651,10 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) già al netto dello sconto del -18,126% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in Euro 596.541,92 (IVA 10% compresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
- 4. di integrare** gli incarichi:
 - per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità delle opere in oggetto allo studio Faccio Engineering srl di Padova per un maggior compenso di **€ 7.191,18** (+ 4% CNPAIA + 22%IVA), come da sua offerta, agli atti del protocollo con n. 19464 del 06.04.2018, per un totale così rideterminato in € 43.556,94 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 55.265,05 modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 15441 del 27.03.2014, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
 - per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione lavori all’Arch. Eleonora Papotti di Quistello (MN) il maggior compenso di **€ 1.107,34** (esente IVA ai sensi art 5 DPR n. 633/1972),

come da sua offerta agli atti del protocollo con n. 20193 del 10.04.2018, per un totale complessivo così rideterminato in € 6.707,14, modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 20193 del 10.04.2018, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'operatore economico COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. di Parma (PR), al Direttore Lavori Arch. Ing. Paolo Faccio e al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Papotti ;
6. **di dare atto** che la Perizia di variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica e descrittiva;
 2. Modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione riguardante le Varianti non sostanziali;
 3. Dichiarazione del progettista con asseverazione del RUP in cui si attesta che le varianti al progetto non costituiscono riproposizione di interventi precedentemente ritenuti non ammissibili da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e pertanto esclusi dall'attestazione di congruità della spesa e che le varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento – Allegato E alla Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016;
 4. Dichiarazione sulla copertura finanziaria;
 5. Schede di progetto della variante (Libretto elaborati grafici – Tavole);
 6. Computo metrico estimativo della variante;
 7. Elenco nuovi prezzi;
 8. Analisi nuove prezzi unitari;
 9. Quadro di raffronto Progetto-Offerta prezzi;
 10. Quadro comparativo di raffronto pre e post variante, con tutte le fonti di finanziamento (commissario e fondi comunali) sull'intervento;
 11. Schema di Atto di sottomissione e allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 12. Dichiarazione del RUP che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 9 della LR n. 19/2008;
 13. Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6. di sub impegnare la spesa complessiva di **Euro 108.756,40** (contributi e IVA compresa), che trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione parte da indennizzo assicurativo voce di bilancio 5110.00.27 e parte da Fondi Regionali alla voce di bilancio 5110.00.30, (**ID 6860**) come segue:

- per Euro 98.524,89 (IVA compresa) a favore di COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. di Parma (CIG **6660704AD0**) impegno n. 827/2018 per euro 375,00 – impegno n. 826/2018 per euro 11.406,17 – impegno n. 829/2018 per euro 20.746,72 – impegno n. 852/2018 per euro 31.498,81 – impegno n. 762/2018 per euro 34.498,19;
- per Euro 9.124,17 (Contributo ed IVA compresi) a favore di Faccio Engineering srl di Padova (CIG **ZC40DEE825**) impegno 762/2018;
- per Euro 1.107,34 a favore dell'Arch. Eleonora Papotti di Quistello (MN) (CIG **Z340DF76B8**) impegno 762/2018;

7. di stabilire che l'Atto di sottomissione con l'Allegato Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 (**Allegato n. 11**);

8. di dare atto altresì:

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C92C14000190006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che l'esecuzione delle opere è prevista per l'anno 2018: ne consegue che l'esigibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine

di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che sono stati acquisiti agli atti di Settore i seguenti DURC con esito "positivo":
 - Coop Edile Artigiana srl di Parma prot. n. INAIL_10666516 del 23.02.2018 scadente il 23.06.2018;
 - Faccio Engineering srl di Padova prot. n. INAIL_10259639 del 20.01.2018 scadente il 20.05.2018;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Tartari;
- che viene allegata (**allegato A**) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione;

9.di disporre che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e Prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto l'importo dell'incarico in oggetto è superiore a 5.000,00 euro.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 239_14 Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Approvazione perizia di variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2018	375		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	827	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto		Natura di spesa		
	Note	Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo- Parte progetto 239/14 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI-approvazione perizia n.1-parte maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2018	11406.17		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	826	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto		Natura di spesa		
	Note	Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo- Parte progetto 239/14 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI. Approvazione perizia n.1 -Parte maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
3	2018	20746.72	05110.00.27		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 829	1	N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore				
	CIG	6660704AD0	CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto	Natura di spesa		
	Note	Progetti di restauro e consolidamento sismico a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 finanziati dall'indennizzo assicurativo -Parte progetto 239/14 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI-Approvazione perizia n. 1 - parte maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
4	2018	31498.81	05110.00.30		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 852	1	N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore				
	CIG	6660704AD0	CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto	Natura di spesa		
	Note	Restauro con rafforzamento locale delle baracche dell'ex Campo di Concentramento di Fossoli danneggiate dal terremoto - impegno finanziato da contributi regionali -Approvazione perizia n. 1 -Parte maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
5	2018	34498.19	05110.00.30		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 762	1	N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore				

CIG	6660704AD0	CUP	C92C14000190006
Centro di costo	terremoto	Natura di spesa	
Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Quota finanziata dalla Regione. Approvazione perizia n. 1 -Parte maggiori lavori Cooperativa Edile Artigiana		

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
6	2018	9124.17		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	762	2	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	ZC40DEE825		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto		Natura di spesa		
	Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Quota finanziata dalla Regione. integrazione incarico a seguito di perizia Faccio Engineering srl				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
7	2018	1107.34		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	762	3	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	Z340DF76B8		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	terremoto		Natura di spesa		
	Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Quota finanziata dalla Regione. integrazione incarico per perizia arch. Papotti				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 289 DEL 27/04/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 27/04/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto "**Progetto A4 n. 239_14 Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Approvazione perizia di variante n. 1 con concordamento nuovi prezzi.**" , n° 77 del registro di Settore in data 27/04/2018

DIEGO TARTARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .