



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 1017 del 21/12/2018**

Registro del Settore
N. 350 del 21/12/2018

Oggetto: Affidamento dell'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore del RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica territoriale e tecnologica di Mantova Proroga per ultimazione incarico

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore del RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica di Mantova – Proroga per ultimazione incarico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Diego Tartari

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n. 877 del 31.10.2017 con la quale si stabiliva di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), l'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore dell'RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, C.F. e P.IVA 00401140207 (mandante), che presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, agli atti del prot. gen.le n. 47192 del 09.09.2017, offrendo un ribasso del - 30,00% sull'importo a base di gara di euro 38.000,00 + 4% contributo + 22% IVA;

Dato atto che le prestazioni affidate sono in fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la sua esecuzione era fissato in centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto effettuata in data 05.12.2017, con ultimazione prevista al 02.06.2018;

Accertato che con Disposizione del Dirigente di Settore A7 n. 584 del 03.08.2018 è stata concessa una proroga di gg. 150 (centocinquanta) per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, portando il termine per l'ultimazione al 30.10.2018;

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria PEC in data 04.12.2018 agli atti del prot. gen. n. 70699/2018 del 04.12.2018, volta ad ottenere una ulteriore proroga del termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni affidate;

Accertato, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- che per ottemperare alle nuove indicazioni impartite dall'Amministrazione, l'affidataria dell'incarico in oggetto, necessita di maggior tempo;
- che il Responsabile Unico del procedimento Arch. Diego Tartari ha espresso parere favorevole, agli atti del prot. gen. n. 72353 del 12.12.2018 (**ALL. A**) e in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate, propone di concedere una proroga di 62 giorni naturali e consecutivi ;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2018 – 2020";
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020";

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Legge n.136/2010 a oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi", e successive modificazioni;
- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

Visti, infine:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 114/2005, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 21 "Disciplina per l'impegno delle spese";

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di autorizzare una proroga di 62 giorni naturali e consecutivi alla RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, c.f. e p.iva 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, c.f. e p.iva 00401140207 (mandante), per l'ultimazione dell'incarico in oggetto, a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;

2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 31/12/2018, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'incarico;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta affidataria;

4. di dare atto infine:

- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 - ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Tartari;

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Affidamento dellincarico di aggiornamento del vigente piano regolatore
cimiteriale di Carpi in favore del RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria
ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di
progettazione e ricerca architettonica territoriale e tecnologica di Mantova
Proroga per ultimazione incarico**”, n° 350 del registro di Settore in data
21/12/2018

DIEGO TARTARI arch

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 22/12/2018 al giorno 06/01/2019.