



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 273 del 15/04/2019**

Registro del Settore  
N. 72 del 12/04/2019

**Oggetto:** **Approvazione Perizia di variante suppletiva n 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/2018 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 60 giorni. Impegno della spesa**

**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 60 giorni. Impegno della spesa**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3**  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Determina dirigenziale n. 534 del 23/07/2018 con la quale sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 78/2018 in oggetto: Geom. Paolo Malvezzi quale Responsabile Unico del procedimento e P.A. Alfonso Paltrinieri quale tecnico incaricato per la Progettazione e Direzione dei lavori;
- la Delibera di Giunta comunale n. 150 del 24/07/2018 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali” per una spesa complessiva di euro 30.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 843 del 06/11/2018 con la quale sono stati affidati i lavori inerenti al Progetto A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali”, alla COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CASA FONTANA (C.F. e P.I. 02834960367), con sede legale in via G. Pascoli n. 1 – 41026 Pavullo nel Frignano (Mo), per un importo netto complessivo di € 17.252,70 (al netto del ribasso offerto del 28,92% (pari ad € 6.940,80) sull’importo a base di gara di € 24.000,00 + € 193,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 3.795,59 per IVA 22% così per complessivi € 21.048,29, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	Importo Totale
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	euro	euro
Interventi straordinari sulle alberature poste nelle aree verdi urbane	17.059,20	
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	193,50	
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>		<b>17.252,70</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 22% su A	3.795,59	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	483,87	
Ribasso (Iva compresa) e arrotondamenti	8.467,84	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>12.747,30</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>30.000,00</b>

**Considerato che :**

- si ravvisa la necessità di estendere gli interventi previsti su altre alberature meritevoli di intervento, a completamento degli interventi urgenti destinati alla messa in sicurezza di alberature presenti sul territorio comunale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a s.m.i., ed a quanto previsto dall'art. 12 bis del Disciplinare d'appalto;
- con la presente perizia si quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori P. Agr.co Alfonso Paltrinieri, e per accettazione preventiva, da parte della COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CASA FONTANA, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 2.587,90 + iva 22%;

**Vista** la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 78/2018 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali", così come redatta dal Direttore dei Lavori P. Agr.co Alfonso Paltrinieri, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	<b>Quadro economico dopo l'aggiudicazione (D.T. 843 del 06/11/2018) €</b>	<b>Quadro economico a seguito della variante €</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>		
Interventi straordinari sulle alberature poste nelle aree verdi urbane	17.059,20	19.647,10
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	193,50	193,50
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>17.252,70</b>	<b>19.840,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 22% su A	3.795,59	4.364,93
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	483,87	483,87
Ribasso (Iva compresa) e arrotondamenti	8.467,84	5.310,60
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>	<b>12.747,30</b>	<b>10.159,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019";
- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021";
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;  
la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

#### **Dato atto:**

che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 2.587,90 + € 569,34 per IVA 22%, così per complessivi € 3.157,24 per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 8010.00.08 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – Investimenti” nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 806/2019 (ex impegno n. 1389/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad 19.840,60 (€ 17.252,70 per contratto principale + € 2.587,90 per importo ulteriori lavori) + Iva 22%, con un incremento di € 2.587,90 ( pari al 15% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2019;

che ai lavori oggetto del presente atto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C95I18000150004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento di ulteriori opere, è il seguente: **Z882561D3E**;

che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

#### **Richiamati:**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;

Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;

Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

**di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori P. Agr.co Alfonso Paltrinieri, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;

**di affidare** l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CASA FONTANA (C.F. e P.I. 02834960367), con sede legale in via G. Pascoli n. 1 – 41026 Pavullo nel Frignano (Mo), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

**di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 60, oltre a quelli originariamente previsti;

**di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

RELAZIONE ESPLICATIVE TECNICA  
QUADRO DI RAFFRONTO  
COMPUTO METRICO DI PERIZIA  
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

**di dare atto:**

che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 2.587,90 + € 569,34 per IVA 22%, così per complessivi € 3.157,24 per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell’Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull’impegno n. 806/2019 (ex impegno n. 1389/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad 19.840,60 (€ 17.252,70 per contratto principale + € 2.587,90 per importo ulteriori opere) + € 4.364,93 per Iva 22%, così per complessivi € 24.205,53;

**di subimpegnare** la spesa di € 3.157,24 alla Voce 8010.00.08 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – Investimenti” nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull’impegno n. 806/2019 (ex impegno n. 1389/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

**di dare atto:**

che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;

che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;  
che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Paolo Malvezzi in forza al Settore A3;  
che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;  
che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;

**di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO  
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/2018  
 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree verdi  
 pubbliche comunali". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 60 giorni. Impegno della spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	3157.24		08010.00.08			
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	806	1			
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	Z882561D3E		<b>CUP</b>		C95I18000150004	
	<b>Centro di costo</b>	VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto ESECUTIVO A3 n. 78/2018 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell 'arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali" -Approvazione perizia e assegnazione ulteriori lavori alla COOP. AGRICOLA FORESTALE CASA FONTANA					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  
 D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla  
 determinazione n° 273 DEL 15/04/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 15/04/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
 Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/2018 "Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell'arredo verde delle aree verdi pubbliche comunali". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 60 giorni. Impegno della spesa**”, n° 72 del registro di Settore in data 12/04/2019

**Norberto Carboni**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .