

Registro Generale N. 000727/2022 del 23/09/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
PATRIMONIO TUTELATO**

**Progetto A4 n. 241/2014 "Tempio di San Nicolò comprendente convento e monastero -
Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". CUP n. C97E14000080004
Perizia suppletiva e di variante n. 1.**

Premesso che:

- con l'Ordinanza n. 111 del 27/09/2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ha approvato "il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed autorizzazione spesa Piani Annuali 2013-2014";
- con la Delibera n. 1388 del 30/09/2013 la Giunta Regionale ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario ed i relativi Piani Annuali 2013-2014;
- con le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ha approvato i Piani annuali 2013-14-15-16-18 "Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università" di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornati con ultima Ordinanza 11 del 6 luglio 2022;
- con il Regolamento, previsto dall'articolo 11 della legge regionale n.16 del 21 dicembre 2012, (allegato "E"), dell'Ordinanza Commissariale n. 27 del 29/07/2015 sono state definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori devono scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene la riparazione con rafforzamento locale dei beni culturali.

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto è stato previsto con cod. n. **2945** nel suddetto "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici" per l'importo di euro 625.000,00;
- l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 25.11.2013 ha deciso di anticipare tale intervento finanziandolo con i rimborsi degli indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma;

Considerato che:

- con la determinazione A4 n. 124 del 25.02.2014 si assegnava l'incarico per la progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo tra i professionisti Arch. Anna Gualdi (mandataria), Ing. Dalloco Paolo, Ing. Rosato Renato, Geom. Malavolti Emanuele, Ing. Girani Marco, Ing. Lommi Katia, Dott. Carpena Andrea, Arch. Gandolfi Enrico per un compenso di euro 34.161,07;
- con la determinazione A4 n. 123 del 25.02.2014 si assegnava l'incarico per servizi tecnico professionali di Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto all'Arch. Panini Guaitoli Enrico di Modena, per un compenso di euro 5.456,82;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07.04.2014 si approvava lo studio di fattibilità di tale

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

intervento a firma del progettista Arch. Anna Gualdi in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo tra i professionisti di cui sopra, e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 625.000,00;

- con la delibera di Giunta Comunale n. 226 del 22.12.2015 si approvava il Progetto Esecutivo A4 n. 241/2014 "Tempio San Nicolò comprendente convento/monastero - miglioramento sismico". a firma del progettista Arch. Anna Gualdi in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo tra i professionisti Ing. M. Girani, Ing. R. Rosato, Ing. K. Lommi, Arch. E. Gandolfi, Ing. P. Dalloco, Geom. E. Malavolti, Dott. A. Carpena, e per la parte della sicurezza dall'Arch. Panini Guaitoli Enrico vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 625.000,00, finanziata con fondi assicurativi previste all'ID **6231** a cui è stato attribuito il seguente **CUP n. C97E14000080004** di cui alla voce di bilancio n. **5110.00.27**;
- con la delibera di giunta comunale n. 121 del 27.06.2017 si approvava l'integrazione dell'importo relativo al Progetto A4 n. 241/2014 "Tempio di San Nicolò comprendente convento e monastero - Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale" approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 226 del 22.12.2015, per una conseguente maggior spesa di euro 5.000,00 finanziata con fondi comunali così per un importo complessivo di progetto di euro 630.000,00, con il seguente quadro economico:

LAVORI	IMPORTO LAVORI
LAVORI ARCHITETTONICI	€ 521.902,12
Compresi oneri per la sicurezza € 86.711,91	
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche interne	€ 3.131,41
Spese tecniche esterne	
<i>Progettazione, DL, contabilità, rilievo geometrico e storico critico (inarcassa 4% e 22% IVA compresi – RTI mandataria Arch. A.Gualdi</i>	€ 34.161,07
<i>Coordinamento alla sicurezza (inarcassa 4% e 22% IVA compresi) – Arch. Enrico Guaitoli Panini</i>	€ 5.456,82
<i>Collaudo strutturale (inarcassa 4% e 22% IVA compresi)</i>	2.976,45
<i>Indagini conoscitive sugli intonaci (22% IVA compresa) D&D snc</i>	4.806,92
Produzione audiovisivi (22% IVA compresa) Bedendo srl	1.829,27
Imprevisti (IVA compresa)	1.754,61
Intervento su lattonerie varie (22% IVA compresa) Beta Più srl	1.416,12
IVA sui lavori 10%	52.190,21
Spese di gara	375,00
Totale somme a disposizione	108.097,88
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO	630.000,00

- con la determinazione a contrarre n. 664 del 22.08.2017 si disponeva l'affidamento dei lavori principali di Progetto A4 n. 241/14, per una spesa complessiva presunta di euro 521.902,12, di cui euro 86.711,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera c), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016;
- con determina n. 803 del 09.10.2017 si nominava l'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 420 del 14.06.2018 si aggiudicavano all'operatore economico ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, con sede in Pesaro (PU), piazzale I°

Maggio n. 9, i lavori inerenti alle opere principali di cui al progetto A4 n. 241/2014 in oggetto, per un importo complessivo delle opere a misura di euro 415.863,67 + IVA, di cui euro 329.151,76 per lavori ed euro 86.711,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso unico percentuale offerto del - 24,366 %, pari ad euro 106.038,45 (CIG 717632069A);

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dal art. 5 comma 9 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, come da Verbale in data 02.08.2018 agli atti del Prot. Gen.le n. 45903/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 21.03.2019 si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Arch. Diego Tartari, l'Arch. Cesare Sereni;
- con atto pubblico in data 18.04.2019 Rep. Com. n. 67080 del 18.04.2019 registrato a Carpi in data 24.04.2019 serie 1T al n. 3254, si formalizzava il contratto all'operatore economico ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, con sede in Pesaro (PU);
- i lavori sono stati:
 - sospesi in data 24.04.2019 con 1' verbale di sospensione lavori Prot. Gen.le n. 27214/19;
 - ripresi in data 28.08.2019 con 1' verbale di ripresa lavori Prot. Gen.le n. 48945/19;
 - sospesi in data 31.10.2019 con 2' verbale di sospensione lavori Prot. Gen.le n. 61489/19 e sono tutt'ora sospesi;

Preso atto che durante l'esecuzione delle opere sono sorte problematiche imprevedute e imprevedibili tali da richiedere l'esecuzione di lavorazioni necessarie ma non previste, all'atto della stesura del progetto esecutivo, anche come richiesto e autorizzato MIC (Ministero Beni Culturali) prescritte dal Funzionario competente della Soprintendenza, meglio specificato nell'elaborato di perizia allegato al presente atto "01 Relazione Generale", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Anna Gualdi e sottoscritta dal RUP Arch. Cesare Sereni;

Visto:

- la Perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al progetto in oggetto, a firma dell'D.L. Arch. Anna Gualdi e del RUP Arch. Cesare Sereni, in cui la spesa per l'affidamento delle opere principali all'operatore economico ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, con sede in Pesaro (PU) viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori di perizia e con diminuzione degli oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale diminuito di euro 13.627,28 (+IVA 10%) (diminuzione contrattuale del -3,28%), come evidenziato nel quadro economico di raffronto elaborato - "02 - Quadro economico" allegato al presente atto quale elaborato di variante;
- che nella perizia di variante suppletiva al progetto di cui sopra si prevedono anche opere aggiuntive di natura specialistica OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili" relative agli interventi descritti e autorizzati con prescrizioni del MIBact per l'importo di euro 97.746,75 (di cui 5.709,32 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA, da affidare ad altro operatore economico;
- che la perizia di cui sopra è costituita dai seguenti allegati:

00 Elaborati

- 00 Elenco elaborati;
- 01 Relazione generale;
- 02 Quadro economico;
- 03 Fascicolo atti autorizzativi;

01 Opere edili - variante

- 04 Relazione di variante_edili;
- 05 Schema atto sottomissione_edili, sottoscritto per accettazione agli atti del Prot. Gen.le n. 45902 del 15.07.2022;
- 06 Elenco prezzi unitari_edili;

- 07 Analisi prezzi unitari_edili;
- 08 Computo metrico inc man_edili;
- 09 Computo metrico raffronto_edili;
- 10 132.A123-AV_Cop_Disegni;
- 11 132.A123SV1_1_Rafforzamento;
- 12 132.A123SV2_1_Rafforzamento;
- 13 132.A123SV3_1_Rafforzamento;
- 14 132.A123SV4_1_Lesioni;
- 15 132.A123SV5_1_Lesioni;
- 16 132.A123SV6_1_Rafforzamento;
- 17 132.A123SV7_1_Rafforzamento;
- 18 132.A123-AV39_Ritrovamenti;

02 Opere restauratore – completamento.

- 19 Reazione intervent_complet.;
- 20 Quaderno oneri_complet.;
- 21 Schema contratto_complet.;
- 22 Elenco prezzi unitari_complet.;
- 23 Analisi prezzi unitari_complet.;
- 24 Computo metrico inc man_complet.;
- 25 132.A123-AOSG-Cop-Disegni;
- 26 132.A123-AOSG0_Murature;
- 27 132.A123-AOSG1_Sagrestia;
- 28 132.A123-AOSG2_decori;
- 29 132.A123-AOSG3-Terra;
- 30 132.A123-AOSG4-Primo;
- 31 132.A123-AOSG5-Cortili;
- 32 132.A123-AOSG6-Chiostri;

Dato atto che il presente Progetto di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1 è stato autorizzato dal MIC come indicato nell'elaborato di Perizia "03 Fascicolo atti autorizzativi";

Richiamata la relazione di variante del RUP Arch. Cesare Sereni (allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale) dalla quale si evince che;

- a – la diminuzione contrattuale all'impresa ITER srl per un importo complessivo in diminuzione di euro 13.627,28 (oltre all'IVA 10%) sono inquadrabili nella fattispecie di variante ai sensi dell'art. dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in quanto al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento, risolvono aspetti di dettaglio esecutivo in corso d'opera di carattere strutturale finalizzati a prevenire e ridurre pericoli di danneggiamento dei beni tutelati rilevanti ai fini sismici e rispettando il limite disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo la variazione in diminuzione del aumento pari a circa il – 3,28% del valore iniziale del contratto;
- b - la perizia di variante è stata accettata dalla ITER srl mediante sottoscrizione preventiva dell'atto di Sottomissione, agli atti del Prot Gen.le n. 45902/2022;
- c - sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipendenti da esigenze dell'Impresa;

Dato atto:

- che, non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

- che, la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza e alla sua Pubblicazione in ambito nazionale;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;

Dato atto inoltre

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C97E14000080004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori della ITER srl è il **n. 717632069A** utile anche per l'aumento contrattuale;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024";
- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024";

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" ;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs

- n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014e successivi di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare** la Perizia di variante in corso d'opera n. 1, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Anna Gualdi e sottoscritta dal RUP Arch. Cesare Sereni, recependo le indicazioni di cui alla relazione del RUP, (allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale) relativa ai lavori affidati all'operatore economico ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, con sede in Pesaro (PU) con diminuzione del contratto principale per euro 13.627.28 (+IVA 10%), ammissibile ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di dare atto** che per effetto dell'approvazione della presente variante in corso d'opera l'importo contrattuale è riformulato a seguito di maggiori lavori per euro 338.257,74 e minori oneri della sicurezza quantificati in euro 63.978,65, così per un nuovo importo contrattuale di euro 402.236,39 (+IVA 10%);
- 3) di stornare** e rimettere nelle disponibilità di progetto, per il minor importo lavori affidato alla ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, con sede in Pesaro (PU) di euro 14.990,01 (13.627,28 per lavori ed euro 1.362,73 per IVA), le seguenti somme:
 - euro 5.000.00 finanziate come mezzi comunali alla voce di bilancio 5110.00.30 "Acquisizione di beni immobili – Opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" impegno 810/2022;
 - euro 9.990,01 finanziate come contributo assicurativo alla voce di bilancio 5110.00.27 "Acquisizione di beni immobili – Ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012" impegno 811/2022;
- 4) di riformulare** il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
PERIZIA n. 1			
	FONDI ASSICURATIVI	FONDI COMUNALI	COMPLESSIVO
LAVORI			
LAVORI - ITER srl	338.257.74		
Oneri per la sicurezza	63.978.65		
TOTALE LAVORI	402.236,39		

SOMME A DISPOSIZIONE			
spese tecniche INTERNE (0,6%)	3.131,41		3.131,41
spese tecniche ESTERNE:			
Progettazione, Direzione lavori, contabilità, rilievo geometrico e storico critico – Arch. GUALDI ANNA (Inarcassa 4% I.V.A. 22% compresi)	47.307,81		47.307,81
Coordinamento alla Sicurezza - ARCH. GUAITOLI PANINI ENRICO (Inarcassa 4% I.V.A. 22% compresi)	5.456,82		5.456,82
RESTAURO SUPERFICI DECORATE SACRESTIA OS2 (IVA compresa)	119.251,04		119.251,04
indagini conoscitive sugli intonaci - D&D snc (22% I.V.A. compresa)	4.806,92		4.806,92
Produzione audiovisivi - Bedendo srl (22% I.V.A. compresa)		1.829,27	1.829,27
Spostamento opere d'arte sacra Consorzio San Geminiano (22% I.V.A. compresa)	1.952,00		1.952,00
imprevisti (10% I.V.A. compresa)	228,97	1.754,61	
Intervento su lattonerie Beta Più srl (22% I.V.A. compresa)		1.416,12	1.416,12
I.V.A. sui lavori 10%	40.223,64		43.888,24
spese di gara	405,00		375,00
Ribassi (IVA compresa)			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	222.763,61	5.000,00	227.763,61
TOTALE PROGETTO	625.000,00	5.000,00	630.000,00

5) di dare atto che le ulteriori opere specialistiche di "Restauro superfici decorate sacrestia" previste saranno successivamente affidate con ulteriore atto dirigenziale ad altro operatore economico;

6) di dare atto che la Perizia di variante in corso di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

00 Elaborati

- 00 Elenco elaborati;
- 01 Relazione generale;
- 02 Quadro economico;
- 03 Fascicolo atti autorizzativi;

01 Opere edili - variante

- 04 Relazione di variante_edili;
- 05 Schema atto sottomissione_edili, sottoscritto per accettazione agli atti del Prot. Gen.le n. 45902 del 15.07.2022;
- 06 Elenco prezzi unitari_edili;
- 07 Analisi prezzi unitari_edili;

- 08 Computo metrico inc man_edili;
- 09 Computo metrico raffronto_edili;
- 10 132.A123-AV_Cop_Disegni;
- 11 132.A123SV1_1_Rafforzamento;
- 12 132.A123SV2_1_Rafforzamento;
- 13 132.A123SV3_1_Rafforzamento;
- 14 132.A123SV4_1_Lesioni;
- 15 132.A123SV5_1_Lesioni;
- 16 132.A123SV6_1_Rafforzamento;
- 17 132.A123SV7_1_Rafforzamento;
- 18 132.A123-AV39_Ritrovamenti;

02 Opere restauratore – completamento.

- 19 Reazione intervent_complet.;
- 20 Quaderno oneri_complet.;
- 21 Schema contratto_complet.;
- 22 Elenco prezzi unitari_complet.;
- 23 Analisi prezzi unitari_complet.;
- 24 Computo metrico inc man_complet.;
- 25 132.A123-AOSG-Cop-Disegni;
- 26 132.A123-AOSG0_Murature;
- 27 132.A123-AOSG1_Sagrestia;
- 28 132.A123-AOSG2_decori;
- 29 132.A123-AOSG3-Terra;
- 30 132.A123-AOSG4-Primo;
- 31 132.A123-AOSG5-Cortili;
- 32 132.A123-AOSG6-Chiostrì;

8) di dare atto inoltre:

- che il relativo Schema di Atto di Sottomissione con l'impresa ITER srl sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitali da remoto, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consigliere Comunale n. 148 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;
- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla ITER srl IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI, al RUP Arch. Cesare Sereni e al D.L. Arch. Anna Gualdi;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUPC97E14000080004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori principali all'ITER srl è il **n.717632069A** e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo in diminuzione non supera la soglia del "quinto d'obbligo";
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";

- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni, a cui si da mandato di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto A4 n. 241/2014 "Tempio di San Nicolò comprendente convento e monastero - Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale". CUP n. C97E14000080004 Perizia suppletiva e di variante n. 1.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
5.000,00	2.02.01.09.008	51100030	2022	CIG non gestito	00810.001
9.990,01	2.02.01.09.008	51100027	2022	CIG non gestito	00811.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

23/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa