
 
 

Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica  

Perizia di variante Prog. A4 n. 197/13: CME opere di restauro 1

 

     Prog.A4 n.197/2013 – Castello dei Pio: Restaur o Sala Manuzio (2°stralcio) 

Opere di restauro soffitto ligneo, realizzazione im pianti e pavimento 
 

PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLETIVI N.1  
 
 

 
 

 B - CME opere di restauro di variante e nuovo Q.E.  
 

Carpi, 20 NOVEMBRE 2017 
 

  

   

Collaboratore alla D.L. 
Geom. Livio Bartoli 

 
…………………………….. 

 Direttore Operativo 
Restauratore Alberto Mauro Sorpilli 

 
……………………………..………….. 

 
 

Il Direttore dei Lavori                                                        Il Responsabile di Procedimento 
          Arch. Cesare Sereni                                                          Arch. Diego Tartari 

 
……...............................                                                 …………………………………… 

 
 



art. DESCRIZIONE n.
lungh. 

Ml
area 
mq

prezzo 
unitario

  Importo 
totale  

OPERE DA RESTAURATORE DELLA VARIANTE

NP1 Ricostruzione delle porzioni mancanti nell'affre sco a parete:
Realizzazione di spolvero delle cornici superiore ed inferiore della fascia
perimetrale affrescata tramite riproposizione degli elementi da ricostruire su
carta da lucido
Ricostruzione della decorazione, ad acquarello e sotto tono (livello del sotto
tono da valutarsi con la D.L. e la Soprintendenza)
Documentazione fotografica delle principali fasi di intervento.
Cornicione superiore (ml.18) e inferiore (ml.26)

ml. 44,00 270,00       11.880,00    
NP2 Ricostruzione delle porzioni mancanti nell'affre sco a parete:

Integrazione cromatica mediante velature sottotono di colore neutro senza
ricostruzione del disegno ( da valutarsi con la D.L. e la Soprintendenza) delle
lacune della fascia perimetrale affrescata in corrispondenza del fregio con
sfondo blu.
Documentazione fotografica delle principali fasi di intervento.
porzioni interne monocromo 

ml. 20 140,00       2.800,00      

NP3 
Tinteggio pareti sottostanti il decoro (misura effettiva) con velatura a calce con
stesura a più mani e colore da valurasi con la D.L. e la Soprintendenza  
2x(10,90+7,30)x4,30h 156,52

dedurre porte e finestre 2x1,50x3,00h+4x1,50x2,50h+camino 2,00x1,50h -27,00
mq. 129,52 18,00         2.331,36      

NP4 
Tinteggio pannelli espositivi per i quadri e pannello di chiusura della bocca del
camino con smalto ad acqua e colori a scelta della D.L. e della Soprintendenza  
facce pannelli espositivi 2x2x3,15*3,50+2x2,35x4,00 62,90
basi pannelli espositivi 2x(1,20x3,70)+1x(1,20x2,70) 12,12
pannello chiusura camino (2,00x1,50) 3,00

mq. 78,02 13,50         1.053,27      

TOTALE OPERE DA RESTAURATORE Euro 18.064,63    
dedurre ribasso contrattuale del 38,74% Euro 6.998,24      

IMPORTO NETTO DI PERIZIA Euro 11.066,39    

Carpi, 20 novembre 2017

Collaboratori alla Direzione Lavori:
Geom. Livio Bartoli

………………………………………………….

Il Direttore operativo del restauro
Dott. Alberto Mauro Sorpilli

……………………………………………..

Il Direttore dei Lavori
Arch. Cesare Sereni

……………………………………………..

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Diego Tartari

……………………………………………..



Musei Palazzo dei Pio :
Restauro Sala Manuzio

Comune di Carpi (MO)
Settore A7 "Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Turistica

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importi Progetto 
e 

completamento

Importi Progetto e 
completam. dopo 

gara solaio

Importi Perizia 
variante e supl. 

solaio ligneo
variazioni in più 

ed in meno

OPERE A BASE DI GARA

A)
Impianti di riscaldamento, elettrici e speciali + c orpi 
illuminanti 31.037,08           31.037,08              31.037,08            -                         

B)
Opere di pavimentazione e finiture edili (di cui € 1.166,32 
oneri della sicurezza) 23.055,33           23.055,33              23.055,33            -                         

C)
Opere da restauratore (solaio ligneo, camino e 
decorazioni delle pareti) 36.363,00           22.516,02              33.582,41            11.066,39              

D)
Opere di allestimento per l'esposizione permanente di 
quadri. 7.416,88             7.416,88                7.416,88              -                         

TOTALE OPERE 97.872,29           84.025,31              95.091,70            11.066,39              

E) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1) spese Tecniche
Progetto esecutivo e D.L. impianti 7.259,18             7.259,18                7.259,18              -                         
Schede e D.L. restauratore solaio ligneo 1.500,00             1.500,00                2.000,00              500,00                   
progettazione interna (Incentivo 2%) 910,01                910,01                   910,01                 -                         

Sommano 9.669,19             9.669,19                10.169,19            500,00                   
2) Importi ribassi d'asta 
ribassi opere di restauro solaio ligneo (iva compresa) 15.231,68              2.448,65              12.783,03-              

3) IVA
IVA su lavori e impianti (10% ) 9.045,54             7.660,84                8.767,48              1.106,64                
4% cassa + 22% IVA su spese tecniche e allestimenti 3.912,98             3.912,98                4.022,98              110,00                   

Sommano 12.958,52           11.573,82              12.790,46            1.216,64                
TOTALE Somme a disposizione 22.627,71           36.474,69              25.408,30            11.066,39-              

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 120.500,00         120.500,00            120.500,00          zero

Carpi li' 20 Novembre 2017

Collaboratore alla direzione lavori Il Direttore operativo del restauro

Geom. Livio Bartoli Dott. Alberto Mauro Sorpilli

…………………………………………………. ……………………………………………..

Il Direttore Lavori 

Arch. Cesare Sereni

……………………………………………..

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Diego Tartari

……………………………………………..

Perizia suppletiva e di variante Restauro solaio ligneo


