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Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 22/14 
“Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento 
alle norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa” -   Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  7  del  20/01/2014  “Approvazione  accordo  per  la 
realizzazione  del  progetto  ELENA  Modena  Sustainable  Energy Investments”  che  ha 
previsto tra l’altro la redazione del progetto in oggetto in collaborazione con l’Agenzia 
pubblica AESS di Modena;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  16  del  17/02/2014  di  approvazione  del  progetto 
PRELIMINARE A3 n. 22/14 “Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione 
pubblica  e adeguamento alle  norme CEI –  Impianti  ad  alta  efficienza luminosa”  cosi' 
come redatto  dal  Settore A3 "Lavori  pubblici,  infrastrutture e patrimonio"  dal   tecnico 
progettista  P.I. Claudio Lodi e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio 
Morini, per una spesa complessiva presunta di euro 3.650.000,00;

- la  Delibera  di  Giunta comunale  n.  218 del  29/12/2014 di  riapprovazione del  progetto 
PRELIMINARE A3 n. 22/14 “Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione 
pubblica  e adeguamento alle  norme CEI –  Impianti  ad  alta  efficienza luminosa”  cosi' 
come redatto di tecnici progettisti di AESS e dal P.I. Paride Gotri incaricato da AESS, e 
vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini,  del Settore A3 "Lavori  
pubblici,  infrastrutture  e  patrimonio"   per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro 
3.650.000,00.  La  suddetta   riapprovazione  si  è  resa  necessaria  per  approfondire  le 
tematiche relative  al  risparmio  energetico  ed individuare  in  modo  preciso  gli  impianti 
oggetto di intervento su cui operare;

- la determinazione dirigenziale n. 279 del 04/05/2015 con la quale è stata affidata l’attività 
di  progettazione  definitiva  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione, 
relativamente al Progetto A3 n. 22/14 in oggetto, all’Agenzia per L’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile (AESS),  con sede a Modena, via E. Caruso (C.F. e P.I. 02574910366), per un 
importo di € 14.000,00 + € 560,00 per Contrib. 4% + € 3.203,20 per IVA 22%, così per 
complessivi € 17.763,20;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  94  del  16/06/2015  di  approvazione  del  progetto 
Definitivo   A3  n.  22/14  “  Adeguamento  e  rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione 
pubblica e adeguamento alle norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa” per  una 
spesa complessiva di euro 3.650.000,00;

- la Determinazione dirigenziale n. 1008 del 31/12/2016 di aggiudicazione in via definitiva,  
al  Raggruppamento temporaneo di  Imprese tra MARTINI&MARTINI SNC (mandataria) 
-SIRAM  SPA  (mandante)  -  BOSI  IMPIANTI  ELETTRICI  di  Bosi  Paolo  e  C.  SNC 
(mandante),  con sede presso la mandataria in Magnacavallo (MN) – via Giliola n. 43 
(C.F.e P.IVA della mandataria 01693760207), che ha presentato l'offerta economicamente 
più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  D.Lgs.  163/06,  per  l'appalto  relativo  alla 
“Progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  e  rifacimento  dei 
vecchi impianti di pubblica illuminazione ed adeguamento alle norme CEI  - impianti ad 
alta efficienza luminosa” per l’importo di € 2.251.107,39 + I.V.A., comprensivo degli oneri  

1



per la sicurezza, ammontanti ad € 68.575,20, al netto del ribasso offerto del –21,18 %,  
pari ad € 586.475,92, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a corpo, di € 
2.837.583,31  +  I.V.A.,  di  cui  €.  2.743.008,11  per  lavori,  € 68.575,20  per  oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  ed  €  26.000,00  quale  corrispettivo  per  la  
redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
soggetti a ribasso di gara, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 44248  del  
18-09-2015, con la quale è stato riformulato il Quadro Economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
  A IMPORTO LAVORI  euro euro
1. Lavori in appalto 2.157.532,19
2. Attività di progettazione esecutiva 25.000,00
3. Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 68.575,20
Totale opere in appalto 2.251.107,39
  B  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Iva 22% sui lavori (A1 + A3) 489.743,63
2. Contributo  cassa  4%  sul  progetto 

esecutivo (A2)
1.000,00

3. Iva  22%  su  progettazione  esecutiva 
(A2)

5.720,00

4. Oneri  per  licenza  d’uso  software  di 
telecontrollo

5.423,18

5. Oneri per spese da erogare a Enel per 
interventi vari

17.280,00

6. Spese  tecniche  esterne  per 
progettazione definitiva

14.000,00

7. Contributo  integrativo  4%  su  spese 
tecniche  esterne  per  progettazione 
definitiva

560,00

8. Iva 22% su spese tecniche esterne per 
progettazione definitiva

3.203,20

9. Spese tecniche per  Direzione lavori  e 
Sicurezza (Iva inclusa)

117.011,20

10.Spese tecniche interne 20.242,00
11. Spese di pubblicazione 3.000,00
12. Imprevisti (Iva compresa al 22%) 274.635,10

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 951.818,31
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 3.202.925,70

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  919  del  17/11/2017  con  la  quale  è  stato  affidato 
l’incarico dei servizi di ”Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  dei  lavori”  di  cui  al  progetto  A3  n.  22/14  in  oggetto,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, all’ing. Mauro Massari, 
con  sede  in  Strada  Via  dei  Due  Martiri  n.  2  -  San  Mauro  Pascoli  (FC)  (C.F. 
MSSMRA52R10D899P),  per un importo netto pari ad € 30.875,00 + € 1235,00 per 4% 
oneri previdenziali +  € 7.064 per iva 22% così per complessivi  € 39.174,20, come da  
sua offerta agli atti del prot. Gen.le n. 45705 del 02/09/2017;
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- la  Determinazione dirigenziale  n.  963 del  29/11/2017  di  approvazione del  progetto 
Esecutivo  A3 n.  22/14 “Adeguamento  e rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione 
pubblica  e  adeguamento  alle  norme  CEI  –  impianti  ad  alta  efficienza  luminosa, 
presentato in  data 08/09/2017dal  tecnico progettista  p.i.  Simone Bellini  dello Studio 
tecnico “Restart Progetti”, acquisito agli atti del prot. n. 27614/2017,  integrato in data 
12/10/2017 prot. 0053403 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e succ. mod 
ed int., e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una 
spesa complessiva di € 3.202.925,70, a conferma del quadro economico approvato con 
D.T. 1008/2016;

Considerato che :

- il  progetto esecutivo posto a base di gara, oltre al rifacimento dei vecchi impianti di 
illuminazione pubblica ed adeguamento alle norme CEI, prevedeva anche la fornitura e 
posa in opera di:

a. n. 35 regolatori di flusso centralizzati;
b. n. 213 ricablaggi di apparecchi esistenti;
c. n. 638 apparecchi al sodio in sostituzione di apparecchi esistenti
d. n. 01 sistema di telecontrollo tipo “punto-punto” su n.1126 punti luce

- durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune 
variazioni  e  addizioni  derivanti  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, con necessità di formazione 
di nuovi prezzi originariamente non contemplati;

- le  modifiche introdotte  dalla  perizia  di  variante  e suppletiva,  finalizzate  al  risparmio 
energetico e manutentivo, come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica,  sono 
sostanzialmente le seguenti: 

 al  posto  dei  35  regolatori  di  flusso  è  possibile  installare  circa  645 
apparecchi a Led similari a quelli del capitolato di gara;

 al posto delle sostituzioni  di n.  213 ricablaggi di apparecchi esistenti  + 
n.  638 apparecchi  al  sodio,  in  sostituzione di  apparecchi  esistenti,   è 
possibile  installare  circa  333  apparecchi  a  Led  similari  a  quelli  del 
capitolato di gara;

 al  posto  dei  telecontrollo  punto-punto  su  1.126  punti  luce  è  possibile 
installare circa 383 apparecchi  a Led similari  a quelli  del  capitolato di 
gara;

- ulteriori modifiche riguardano interventi di estensione della rete degli impianti esistenti,  
in quanto durante la fase di esecuzione dei lavori  si è deciso di implementare il numero  
dei  punti  luce  per  dare  completezza  agli  interventi  in  precise  zone  del  territorio, 
soprattutto in termini di assenza di continuità di interventi. Vi sono vie della città dove il 
progetto prevedeva di intervenire solo in alcune zone, lasciando inalterata la situazione 
nelle vie attigue; la perizia in oggetto incorpora gli interventi per completare tali zone.  
Gli interventi individuati sono ubicati nelle seguenti vie: Canale Bentivoglio - Migliarina 
3,  Via dei Canali - Via Fornaci, Via Cavalcavia Lama, Quartiere S. Croce Migliarina, Via 
delle Nazioni Unite, Area Fiera, Via F.lli Cervi, Via Tonelli, Via Losi – Via Guastalla;
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- si è quindi ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva,  
che prevede interventi  che,  tenendo conto  delle  ulteriori  lavorazioni,  quantifica  una 
maggior  spesa  interamente  coperta  dalla  voce  “per  Imprevisti”  delle  Somme  a 
Disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto, né la natura complessiva del contratto. 

  

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore 
A3, firmato dal  Direttore dei  Lavori  Ing. Mauro Massari  e per accettazione preventiva, da 
parte del Raggruppamento temporaneo di Imprese tra MARTINI&MARTINI SNC (mandataria) 
-SIRAM SPA (mandante) - BOSI IMPIANTI ELETTRICI di Bosi Paolo e C. SNC (mandante), 
in cui si evidenzia  un maggior importo dei lavori in appalto di euro 153.978,18 + iva 22%;

Vista  la  PERIZIA di  variante  n.  1  relativa   al  Progetto   A3  n.  22/14  “Adeguamento  e  
rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento alle norme CEI – impianti 
ad alta efficienza luminosa”, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Massari,  
incaricato con D.T. n. 919/2017, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e 
maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

 Progetto di gara (€) Contratto (€)
Contratto e 
Variante (€)

Scostamento 
(€)

OPERE     

1. Lavori        2.743.008,11           2.157.532,19 2.307.754,80 150.222,61 
2. Oneri di 
sicurezza Prog. 
Esec. (D.Lgs. n. 
81/08) 68.575,20 68.575,20 72.330,77 3.755,57 

A - Totale OPERE           2.811.583,31           2.226.107,39 
         

2.380.085,57 153.978,18 

SOMME A 
DISPOSIZIONE

    

1.  Iva 22% sui 
lavori          618.548,33 489.743,63             523.618,83 

      33.875,20 

2. Attività di 
progettazione 
esecutiva               26.000,00 25.000,00 25.000,00 

                  -   

3. Attività di 
progettazione 
esecutiva di 
Variante da parte 
della D.L.                 17.000,00 

      

 17.000,00 

2.  Contributo    
cassa    4%     sul    
progetto esecutivo                 1.040,00                 1.000,00                 1.680,00 

           680,00 

3.  Iva 22% su 
progettazione 
esecutiva                 5.948,80                 5.720,00                 9.609,60 

          3.889,60 
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4.  Oneri   per   
licenza   d’uso   
software   di 
telecontrollo               5.423,18                5.423,18                 5.423,18 

 

5.  Oneri  per  
spese  da  erogare  
a  Enel  per 
interventi vari              17.280,00              17.280,00              17.280,00 

 

6.  Spese tecniche 
esterne per 
progettazione 
definitiva 14.000,00              14.000,00              14.000,00 

 

7. Contributo 
integrativo 4% su  
spese tecniche 
esterne per 
progettazione 
definitiva 560,00                  560,00 560,00 

 

8.  Iva  22%  su  
spese  tecniche  
esterne  per 
progettazione 
definitiva 3.203,20 3.203,20                 3.203,20 

 

9.  Spese  tecniche 
per  Direzione  
lavori  e Sicurezza 
(Iva inclusa)             117.011,20 117.011,20            117.011,20 

 

10. Spese tecniche 
interne              20.242,00               20.242,00              20.242,00 

 

11. Spese di 
pubblicazione 3.000,00                3.000,00                3.000,00 

 

12. Imprevisti (Iva 
compresa) 6.159,98 6.159,98 6.159,98 

 

B - Totale SOMME 
A DISPOSIZIONE

           838.416,69            708.343,19 763.787,99 55.444,80 

     
C - 

DISPONIBILITA' 
RESIDUA              268.475,12              59.052,14 

 

     
IMPORTO 

COMPLESSIVO: 
A+B+C        3.202.925,70        3.202.925,70 

          3.202.925,7
0       209.422,98 

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 

5



“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 19/03/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2017/2019 E 2018/2020”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta;

- che la maggior spesa di cui alla perizia n. 1 sopraindicata risulta pari a complessivi  € 
209.422,98 e viene così calcolata:

- per lavori:      € 153.978,18 + € 33.875,20 per Iva 22%  =                              € 187.853,38

- per progettazione esecutiva di variante : 

     € 17.000,00 + € 680,00 per 4% oneri previdenziali + 3.889,60 per Iva 22% = €   21.569,60

                             Totale  € 209.422,98

- che la maggiore spesa complessiva di € 209.422,98  trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione alla Voce di Bilancio 7310.00.01 “Acquisizione di beni 
immobili – Impianti di illuminazione pubblica” (ID 440) come segue:

- per lavori  € 45.738,98   sull’ impegno n. 588/2018 (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per lavori  € 119.919,34   sull’impegno n. 62/2018  (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per  lavori  €  22.195,06  sull’impegno  n.   61/2018  (reimputato  con 
D.G.C. 52/2018);

- per progettazione esecutiva di variante da parte della D.L. € 21.569,60 
sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);

- che la spesa di € 209.422,98, relativa alla presente perizia di variante n. 1, sarà esigibile 
nel 2018;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto   risulta pari ad € 2.380.085,57 (€ 
2.226.107,39 per contratto principale + € 153.978,18 per importo di perizia) + Iva 22%, 
con un incremento dei lavori  pari al 6,917% circa, rispetto all’importo netto del contratto, 
a norma dell’art. 106  comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di 
progetto  (CUP)  C91E15000160004 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente ai lavori di cui 
alla perizia di  variante  in oggetto, è il seguente: 75840582A6;
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Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 
1 , lettera c) ;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.G.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  approvare  ,   per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  la  PERIZIA di  variante  e 
suppletiva  n.  1  per  opere  di  carattere  generale  al  Progetto  A3  n.  A3  n.  22/14 
“Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento alle 
norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa”  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c)  
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing.  
Mauro Massari, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  al  Raggruppamento  temporaneo  di 
Imprese  tra  MARTINI&MARTINI  SNC  (mandataria)  -SIRAM  SPA (mandante)  -  BOSI 
IMPIANTI ELETTRICI di Bosi Paolo e C. SNC (mandante), con sede presso la mandataria 
in Magnacavallo (MN) – via Giliola n. 43 (C.F.e P.IVA della mandataria 01693760207), che 
ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto 
di sottomissione;

3. di dare atto   che la Perizia  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

- Relazione di perizia suppletiva e di variante;
- Relazione tecnica
- Computo Metrico Estimativo progetto
- Computo Metrico Estimativo variante
- Quadro comparativo 
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- Quadro economico di raffronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema Atto di sottomissione (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte del 

dirigente competente e da parte della ditta assegnataria dei lavori) 
- Tav. 1 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 1 – Fossoli
- Tav. 2 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 2 – San Marino
- Tav. 3 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 3 – Migliarina ovest
- Tav. 4 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 4 -  Miglarina est
- Tav. 5 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 5 – Carpi nord
- Tav. 6 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 6 –  zona industriale nord
- Tav. 7 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 7 – zona industriale sud
- Tav. 8 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 8 – Carpi centro
- Tav. 9  Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 9 – Carpi sud - Gargallo
- Tav. 10 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 10 – Sud ovest
- Tav. 11 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 11 – Cortile e San Marino
- Tav. 12 Stato di progetto – Interventi sui punti luce zona 12– Ingrandimento zona 

centro

4. di dare atto altresì  :

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta;

- che la maggior spesa di cui alla perizia n. 1 sopraindicata risulta pari a complessivi  € 
209.422,98 e viene così calcolata:

- per lavori:      € 153.978,18 + € 33.875,20 per Iva 22%  =                              € 187.853,38

- per progettazione esecutiva di variante da parte della D.L.: 

     € 17.000,00 + € 680,00 per 4% oneri previdenziali + 3.889,60 per Iva 22% = €   21.569,60

                             Totale  € 209.422,98

- che la maggiore spesa complessiva di € 209.422,98  trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione alla Voce di Bilancio 7310.00.01 “Acquisizione di beni 
immobili – Impianti di illuminazione pubblica” (ID 440) come segue:

- per lavori  € 45.738,98   sull’ impegno n. 588/2018 (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per lavori  € 119.919,34   sull’impegno n. 62/2018  (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per  lavori  €  22.195,06  sull’impegno  n.   61/2018  (reimputato  con 
D.G.C. 52/2018);

- per progettazione esecutiva di variante da parte della D.L. € 21.569,60 
sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto   risulta pari ad € 2.380.085,57 (€ 
2.226.107,39  per  contratto  principale  +  €  153.978,18  per  importo  di  perizia)  +  € 
523.618,83 per Iva 22%,  così per complessivi €  2.903.704,40, con un incremento dei 
lavori  pari al 6,917% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a norma dell’art. 106 
comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016;
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5. di  subimpegnare   la  maggiore  spesa  lorda  complessiva  di  €  209.422,98, 
relativa  alla  perizia  di  variante  n.  1  in  oggetto,   alla  Voce  di  Bilancio 
7310.00.01  “Acquisizione  di  beni  immobili  –  Impianti  di  illuminazione 
pubblica” (ID 440) come segue:

- per lavori  € 45.738,98   sull’ impegno n. 588/2018 (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per lavori  € 119.919,34   sull’impegno n. 62/2018  (reimputato con 
D.G.C. 52/2018);

- per  lavori  €  22.195,06  sull’impegno  n.   61/2018  (reimputato  con 
D.G.C. 52/2018);

- per progettazione esecutiva di variante da parte della D.L. € 21.569,60 
sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);

6. di subimpegnare altresì    la spesa di € 20.242,00, per spese tecniche interne 
(quota  incentivi per funzioni tecniche  ai sensi art. 113 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.),  previste  nel  quadro economico del  progetto  esecutivo,  alla  Voce di 
Bilancio 7310.00.01 “Acquisizione di beni immobili – Impianti di illuminazione 
pubblica” (ID 440) sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in forza 
al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le 
sezioni regionali. 

8. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  con  l’Allegato  Verbale  di 
Concordamento  nuovi  prezzi  venga  formalizzato  in  forma  pubblica 
amministrativa e in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti  
del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto 
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dall’art  65  c.  4  del  Regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione 
Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;

9. di formalizzare   l’incarico relativo alla modifica del contratto con l’ing. Mauro 
Massari, incaricato con D.T.  919/2017, con successivo atto dirigenziale.

1 0



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  p e rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  2 2/1 4  
"Adeg u a m e n to  e  rif acim e n to  vecchi impia n ti di  illu min azion e  p u b blica  e  a d e g u a m e n to  alle  no r m e  
CE I-  impian ti  a d  al t a  efficienza  lu minos a".  Imp e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
1 2 0 1 8 4 5 7 3 8.98 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 5 8 8 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI Impia n ti di  
illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e
CIG 7 5 8 4 0 5 8 2A6 CU P C9 1E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

illu min azion e  p u b blic a  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pe rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n .  2 2/14   
"Adeg u a m e n to  e  r ifacim e n to  vecchi impian ti  di  illu min azion e  p u b blica  e  
a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI-  im pia n ti a d  al t a  efficienz a  lu minos a".  Pa r t e  
a s s e g n azion e  m a g gio ri lavori  RTI MARTINI & MARTINI S NC-SIRAM SPA E  BOSI 
IMPIANTI ELETTRICI S NC

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
2 2 0 1 8 1 1 9 9 1 9.3 4 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 2 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI Impia n ti di  
illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e
CIG 7 5 8 4 0 5 8 2A6 CU P C9 1E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

illu min azion e  p u b blic a  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pe rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n .  2 2/14   
"Adeg u a m e n to  e  r ifacim e n to  vecchi impian ti  di  illu min azion e  p u b blica  e  
a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI-  im pia n ti a d  al t a  efficienz a  lu minos a".  Pa r t e  
a s s e g n azion e  m a g gio ri lavori  RTI MARTINI & MARTINI S NC-SIRAM SPA E  BOSI 
IMPIANTI ELETTRICI S NC

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
3 2 0 1 8 2 2 1 9 5.06 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 1 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI Impia n ti di  
illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e
CIG 7 5 8 4 0 5 8 2A6 CU P C9 1E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

illu min azion e  p u b blic a  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a



N o t e Pe rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n .  2 2/14   
"Adeg u a m e n to  e  r ifacim e n to  vecchi impian ti  di  illu min azion e  p u b blica  e  
a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI-  im pia n ti a d  al t a  efficienz a  lu minos a".  Pa r t e  
a s s e g n azion e  m a g gio ri lavori  RTI MARTINI & MARTINI S NC-SIRAM SPA E  BOSI 
IMPIANTI ELETTRICI S NC

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
4 2 0 1 8 2 1 5 6 9.6 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 1 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI Impia n ti di  
illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e
CIG CU P C9 1E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

illu min azion e  p u b blic a  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pe rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n .  2 2/14   
"Adeg u a m e n to  e  r ifacim e n to  vecchi impian ti  di  illu min azion e  p u b blica  e  
a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI-  im pia n ti a d  al t a  efficienz a  lu minos a". In t e g r azion e  
inca rico ing. M a s s a ri  M a u r o

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
5 2 0 1 8 2 0 2 4 2 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 1 3

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI Impia n ti di  
illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e
CIG CU P C9 1E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

illu min azion e  p u b blic a  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e P ro g e t to  A3 n.2 2/2 0 1 4  P ro g e t t azion e  e s e cu tiva  e d  e s e cuzion e  lavori ine r e n ti il 
p ro g e t to  di  a d e g u a m e n to  e  rif acim e n to  vecchi impia n ti di  illu min azion e  p u b blica  e  
a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI Impia n ti a d  al t a  efficienza  lu minos a-Ince n tivi p e r  
funzioni t e c nich e   ai  s e n si  d ell ' a r t . 1 1 3  D.Lgs.50/20 1 6

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   570  DEL 31/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 3 1/07/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
F. S c ari n g e l l a  p er  Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  p er iz i a  d i  vari a n t e  e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  
Pr o g e t t o  A3  n .  2 2 / 1 4   "Ad e g u a m e n t o  e  rifa c i m e n t o  v e c c h i  i m pi a n t i  d i  
i l l u m i n a z i o n e  p u b bl i c a  e  a d e g u a m e n t o  a l l e  n or m e  CE I-  i m pi a n t i  a d  a l t a  
e f f i c i e n z a  l u m i n o s a".  I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  2 0 3  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  
d a t a   2 8/07/20 1 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


