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Progetto  A7  n.  309/18  “Impianto  di  raffrescamento  e  riscaldamento  Mac’è”- 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
 

Il Dirigente del Settore A7

Richiamati i seguenti atti :

- la determinazione dirigenziale n. 916 del 28.11.2018 che affidava l’incarico relativo alla
progettazione  definitiva-esecutiva,  coordinamento,  DL  e  contabilità  delle  opere  ed 
integrazione  pratica  di  Prevenzione  incendi  “Progetto  A7  N.  309/2018  “Impianto  di 
raffrescamento  e  riscaldamento  MaC’è”  all’ing.  Luigi  Vezzali  per  l’importo  di  euro 
10.161,26 (comprensivo di Contributo professionale e IVA);

- la delibera di Giunta Comunale n. 252 del 11.12.2018 con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo A7 n. 309/18 “Impianto di raffrescamento e riscaldamento MaC’è” a 
firma del tecnico esterno Ing. Luigi Vezzali e dal Responsabile del procedimento Arch. 
Diego Tartari,  per una spesa complessiva presunta di  euro 90.000,00, finanziata con 
fondi comunali (ID 8130);

-la determinazione dirigenziale n.162 del 20.03.2019 veniva nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Geom. Mirco Massari;

- la determinazione dirigenziale n. 322 del 29.10.2019 con sono stati aggiudicati le opere 
principali di cui al Progetto A7 n. 309/18 “Impianto di raffrescamento e riscaldamento 
MaC’è” all’operatore economico ELETTROIDRAULICA SILVI srl con sede in Via Statale 
Nord 8/B,  64028 Silvi  Marina (TE) (C.F.  e P.IVA 01906340672) per l’importo di  euro 
45.197,14,  oltre euro  1.812,00 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per 
complessivi euro 47.009,14 oltre IVA 22%, al netto del ribasso del – 26,455 %, pari a 
euro 16.257,94,  rispetto a un importo a base di  gara di  euro 63.267,08,  di  cui  euro 
1.812,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, come da sua 
offerta agli atti del prot. gen.le n. 7902 del 08.02.2019;

- il Contratto di appalto Prot. Gen. n. 30160/2019 del 22.05.2019, stipulato tra le parti per 
l'importo aggiudicato di euro 47.009,14 + 22% al netto del ribasso offerto del 26,455 % 
sull'importo a base d'asta;

- la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 16.06.2020 con cui si approvava la perizia di 
variante  e  suppletiva  n.  1  relativa  al  Progetto  A7  N.  309/2018  “Impianto  di 
raffrescamento e riscaldamento MaC’è” così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. 
Vezzali Luigi per poter inserire alcune nuove lavorazioni/acquisti supplementari a quelle 
già previste dal progetto esecutivo, e per una maggior spesa coperta dalle somme a 
disposizione  dell’Amministrazione  per  ribasso  di  gara  e  Imprevisti  e  dal  contributo 
Refresh per l’importo complessivo di euro 119.794,00;

- la determinazione dirigenziale n. 473 del 21.07.2020 con si prendeva atto della perizia 
sopracitata  e  si  approvavano  i  maggiori  lavori  e  conseguentemente  l’aumento 
dell’importo  contrattuale  all’operatore  economico  ELETTROIDRAULICA SILVI  srl  con 
sede in Via Statale Nord 8/B, 64028 Silvi Marina (TE) (C.F. e P.IVA 01906340672) di 
euro 21.625,01 + IVA 22%pari  al  46,00 % in più rispetto al  contratto iniziale di  euro 
47.009,14 (di cui euro 1.812,00 per oneri della sicurezza) + IVA 22 %, agli atti del prot. 
gen.le n. 30160/2019 il 22.05.2019;

Visto  l'allegato  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data  30.01.2021dal 
Direttore dei Lavori Ing. Luigi Vezzali e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta 
Elettroidraulica Silvi srl, dal Coordinatore per la sicurezza Geom. Aristide Parenti e dal 
Responsabile Unico di Procedimento Geom. Mirco Massari nel quale si certifica che i 
lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito € 8.412,79 +IVA 



come da tabella sottostante:

α) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo 
degli oneri per la sicurezza

68.634,15

β) Fattura subappalto Eletrical Solutions -6.000,00
χ) Certificato di pagamento n.1 -37.038,93
δ) Certificato di pagamento n.2 -17.182,43

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO 8.412,79

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 500.000,00 e quindi  si 
emette  Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai 
sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Vista  l'attestazione del  Responsabile di Procedimento Geom. Mirco Massari posta in 
calce  al  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  ai  sensi  dell'art.  237  comma 2  Dpr  n. 
207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi 
sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto; 

Accertato:

� che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta 
aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;

� che la  spesa per  i  lavori  in  oggetto  trova copertura  sulla  voce di  bilancio  n. 
06610.00.13,  “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI impianto di raffrescamento e 
riscaldamento  Mac’è”,  a  cui  è  stato  attribuito  il  seguente  CUP  n. 
C92H18000320004 e CIG n. 7751646CA1;

Richiamata la seguente normativa vigente:

� D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici”

� D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale 
di Appalto; 

� D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti 
pubblici” per le disposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare il  Certificato di  regolare esecuzione relativo ai  lavori  in  oggetto 
aggiudicati alla Ditta Elettroidraulica Silvi srl, con sede in Via Statale Nord 8/B, 
64028 Silvi  Marina (TE) (C.F.  e P.IVA 01906340672)  redatto dal  Direttore dei 
Lavori Ing. Luigi Vezzali e e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta 
Elettroidraulica Silvi srl, dal Coordinatore per la sicurezza Geom. Aristide Parenti 
e dal Responsabile Unico di Procedimento Geom. Mirco Massari nelle risultanze 
sopra  descritte,  quale  atto  finale  del  contratto  così  formalmente  chiuso  e 
regolarmente eseguito (Allegato A);

2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione 
tecnica per il pagamento del residuo credito all'Impresa;

3. di svincolare la polizza Fideiussoria n BP0611463 del emessa da ATRADIUS in 
data 17.05.2019 a garanzia del contratto;

4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016  e  37  del  D.Lgs  33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Ente,  sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezione  bandi  di  gara  e 



contratti.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  3 0 9 / 1 8  "I m pi a n t o  d i  raffr e s c a m e n t o  e  ri s c a l d a m e n t o  
M a c' è"- Ap pr ovaz i o n e  C ert i f i c a t o  d i  R e g o l ar e  E s e c u z i o n e .  ” ,  n °  1 8  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   0 3/02/20 2 1

GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


