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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

SETTORE A7 Restauro, Cultura, Commercio, Promozione economica e turistica 
 
 
 

 “Progetto  A7 n.  309/18  
Mac’è: Impianto di raffrescamento e riscaldamento 

ID 8130-CUP N. C92H18000320004-CIG N. 7751646CA1 
 
IMPRESA APPALTATRICE:�Elettroidraulica Silvi srl con sede in Via Statale n° 8/B - 64028 Silvi Marina (TE) 
– c.f. e p.iva 01906340672; 
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Geom. Mirco Massari; 
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Luigi Vezzali; 
COORDINATORE ALLA SICUREZZA nelle fasi di progettazione ed esecuzione lavori: Geom. Aristide 
Parenti, Via Antonio Stradivari n° 34 - 41122 Modena - c.f. PRNRTD67H18F257J, p.i. 02060650369. 

___***___ 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
PROGETTO ESECUTIVO: 
- con Determinazione dirigenziale n° 916 del 28.11.2018 si affidava l’incarico di progettazione definitiva - 

esecutiva, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori e contabilità delle opere ed integrazione 
pratica di Prevenzione incendi del “Progetto A7 n° 309/2018 “Impianto di raffrescamento e riscaldamento 
MaC’è” all’Ing. Luigi Vezzali per l’importo di € 10.161,26 (contributo cassa e IVA compresi) e veniva 
stipulato il contratto agli atti con Prot. Gen.le n° 69775/2018 del 29.11.2018; 

- con Delibera di Giunta Comunale n° 252 del 11.12.2018 veniva approvato il Progetto esecutivo A7 n° 
309/18 “Impianto di raffrescamento e riscaldamento Mac’è” a firma del tecnico Ing. Luigi Vezzali e dal 
Responsabile del procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva presunta di € 90.000,00, 
finanziata con fondi comunali (ID 8130) suddivisi secondo il seguente quadro economico: 

 

 PROG. A7 309/2018 – Impianto di raffrescamento e riscaldamento Mac’è  

 A LAVORI  

 A1) Opere impiantistiche meccaniche: impianti di riscaldamento e climatizzazione 50.935,81 

 A2) Opere impiantistiche elettriche e speciali 8.498,50 

 A3) Opere edili ed affini impiantistiche meccaniche: impianti idrici 2.020,77 

                                                                                        SOMMANO (A1+A2+A3) 61.455,08 

A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.812,00 

                                                                                         SOMMANO (A1+A2+A3+A4) 63.267,08 

 B SOMME A DISPOSIZIONE  

 B1) IVA  su  A1+A2+A3+A4 (22%)  13.918,76 

 B2) Imprevisti e forniture 1,196,69 

 B3) Tasse di gare ed altre imposte 30,00 

 B4) Spese tecniche interne (1,17%) 740,22 

 B5) Spese tecniche esterne 8.008,55 

 B6) Contributi previdenziali Inarcassa  (4% su B3) 320,34 

 B7) Iva su B5+B6) - 22% 1.832,36 

 B8) Spese bollettini VVF 686,00 

                                                              SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 26.732,92 

 A+B TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 90.000,00 

 
- con Determinazione dirigenziale n° 976 del 12.12.2018 si avviava un’indagine esplorativa di mercato, 

finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai 
sensi art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento delle opere principali di cui al 
progetto in oggetto e successivamente si pubblicava l’Avviso Pubblico Prot. Gen.le n° 72476 del 
13.12.2018; 
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- con Determinazione a contrattare n° 1066 del 28.12.2018 si avviava la procedura negoziata approvando gli 
atti del sorteggio pubblico, gli atti di gara, e in seguito con lettera d’invito (Prot. Gen.le master n° 75608 del 
29.12.2018) venivano invitati a presentare offerta i 10 operatori economici individuati a seguito del 
sorteggio esperito; 

- con Determinazione dirigenziale n° 162 del 20.03.2019 veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Mirco Massari, in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari; 

- con Determinazione dirigenziale n° 322 del 03.05.2019 si aggiudicavano le opere principali all’operatore 
economico Elettroidraulica Silvi srl con sede in Via Statale n° 8/B - 64028 Silvi Marina (TE) – c.f. e p.iva 
01906340672 per un importo lavori di € 47.009,14 (di cui € 1.812,00 per oneri della sicurezza) + IVA 22% 
per complessivi € 57.351,15; a tale proposito il quadro economico assestato dopo l’appalto risultava il 
seguente: 

 

 PROG. A7 309/2018 – Impianto di raffrescamento e riscaldamento Mac’è  

 A LAVORI  

 A1) Oneri principali-ELETTROIDRAULICA SILVI srl 45.197,14 

 A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.812,00 

                                                                                                                SOMMANO  47.009,14 

 B SOMME A DISPOSIZIONE   

 B1) IVA  su opere principali (22%)  10.342,01 

 B2) Imprevisti e forniture e ribassi 21.031,37 

 B3) Tasse di gare ed altre imposte 30,00 

 B4) Spese tecniche interne (1,17%) 740,22 

 B5) Spese tecniche esterne 8.008,55 

 B6) Contributi previdenziali Inarcassa  (4% su B3) 320,34 

 B7) Iva su B5+B6) - 22% 1.832,36 

 B8) Spese bollettini VVF 686,00 

                                                         SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 42.990,86 

A+B TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 90.000,00 

 
- con Scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le n° 30160/2019 del 22.05.2019 si stipulava il contratto tra il 

Comune di Carpi e la Ditta Elettroidraulica Silvi srl con sede in Via Statale n° 8/B - 64028 Silvi Marina (TE); 
- con Determinazione dirigenziale n° 1045 del 31.12.2019 si integrava l’incarico all’Ing. Luigi Vezzali per 

l’importo di € 2.499,54 (contributo cassa e IVA compresi) a seguito della progettazione dei maggior lavori di 
perizia, per un importo complessivo di contratto di € 12.660,80 (contributo e IVA compresi); 

 
Considerato che: 
- i lavori sono stati consegnati parzialmente il data 29.07.2019, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 

44038 del 30.07.2019 e definitivamente in data 02.08.2019, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 
45052 del 05.08.2019; 

- durante l’esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste, sono state recepite alcune nuove 
prescrizioni integrative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alcune prescrizioni non sostanziali 
della Soprintendenza e si sono ripensate alcune soluzioni tecniche compiute in sede progettuale per 
agevolare la manutentabilità degli impianti, a tal scopo si è deciso di redigere una perizia di variante, che ha 
riguardato in particolare gli spazi del circolo “Bruno Losi” e le sale prove a servizio nel Nuovo Mac’è, 
ridefinendo il quadro economico complessivo anche in relazione all’integrazione del finanziamento con 
risorse Regionali “Refresh”. 

- a fronte di un bando della Regione Emilia Romagna promosso con Delibera di Giunta Regionale n° 
900/2018 denominato “Refresh” veniva riconosciuto un contributo regionale di € 20.855,00 e dato che le 
lavorazioni e gli acquisti ammessi a contributo sono relativi al medesimo immobile interessato dalla perizia 
di cui alla presente delibera, al fine di ottenere un intervento coerente sull’immobile stesso e non 
frammentare la progettazione e gli interventi ad esso relativi, si ritenne opportuno integrare l’importo del 
quadro economico di perizia con il contributo economico suddetto e con ulteriore risorse comunali per € 
8.939,00; 

- la Perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria per poter inserire alcune nuove lavorazioni/acquisti 
supplementari a quelle già previste dal Progetto esecutivo, e quantificata una maggior spesa coperta dalle 
somme a disposizione dell’Amministrazione per ribasso di gara e imprevisti e dal contributo Refresh, ad 
integrazione e modifica dell’importo complessivo del progetto; 
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- in generale la variante riguardava le lavorazione come specificate in dettaglio nella Relazione tecnica, a 
firma del Direttore dei lavori Ing. Luigi Vezzali, atto a farne parte integrante e sostanziale; 

- tutto quanto sopra descritto ha comportato una maggior spesa e ha reso rende necessario concordare 
alcuni Nuovi Prezzi, sui quali è stato applicato il ribasso d’asta contrattuale del 26,455%; 

 
Vista 
- la Perizia di variante e suppletiva n° 1 relativa al Progetto A7 n° 309/2018 “Impianto di raffrescamento e 

riscaldamento MaC’è” così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Vezzali Luigi, incaricato con 
Determinazione dirigenziale n°916 del 28.11.2018 poi integrata con Determinazione dirigenziale n° 1045 del 
31.12.2019, in cui la spesa viene riformulata per effetto del contributo ottenuto e dei nuovi e maggiori lavori 
per l’importo complessivo di € 119.794,00, come evidenziato nel seguente quadro economico e di 
confronto: 

 

 PROG. A7 309/2018 – Impianto di raffrescamento e riscaldamento Mac’è 
Perizia di variante suppletiva n° 1 

 

VOCI QUADRO ECONOMICO GENERALE  
PROGETTO 

(A) 
ASSESTATO 

(B) 
PERIZIA (C) 

DIFFERENZA 
(C)-(B) 

Variazione 
% 

A LAVORI  € € € € 

A1 opere impiantistiche  61.455,08  61.455,08  90.518,93  29.063,85  

A2 sicurezza  1.812,00  1.812,00  2.062,00  250,00  

47,29  

 ribasso d'asta 26,455%  -16.257,94  -23.946,78  -7.688,84  47,29  

A TOT COMPLESSIVO LAVORI  63.267,08  47.009,14  68.634,15  21.625,01  46,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE   
 IVA 

B1 IVA 22% sui lavori  13.918,76  10.342,01  15.099,51  4.757,50  

B2 imprevisti  1.196,69  1.196,69  1.196,69  0,00  

B3 ribassi (imponibile)  - 16.257,94  5.409,49  -10.848,45  

B4 ribassi (IVA 22%)  - 3.576,75  1.190,09  -2.386,66  

B5 dotazioni tecnologiche ed arredi  - - 13.913,51  13.913,51  

46,00  

B6 spese tecniiche interne  740,22  740,22  973,77  233,55  

B7 
progettazione e direzione lavori impiantistici 
comprese IVA e Cassa  10.161,25  10.161,25  12.660,79  2.499,54  

B8 
spese per bollettini per pratiche di legge e 
autorizzazioni.  686,00  686,00  686,00  0,00  

B9 tassa di gara  30,00  30,00  30,00  0,00  

B TOT SOMME A DISPOSIZIONE  26.732,92  42.990,86  51.159,85  8.168,99   

TOTALE PROGETTO  90.000,00  90.000,00  119.794,0  29.794,00   
 
Tale Perizia di variante per lavori suppletivi,è stata approvata con Delibera di Giunta n° 103 del 16.06.2020 

ed assunto impegno di spesa con Determina Dirigenziale n° 473 del 21.07.2020. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Carpi. 
 
FINANZIAMENTO: 
- CUP N. C92H18000320004 - CIG N. 7751646CA1; 
- per la variante CIG aggiuntivo n° 8337789126. 
L’intervento è stato finanziato con fondi comunali ed integrazione del finanziamento con risorse Regionali 

“Refresh”. 
 
AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: 
con determinazione dirigenziale n° 322 del 03.05.2019 si aggiudicavano le opere principali all’operatore 

economico Elettroidraulica Silvi srl con sede in Via Statale n° 8/B - 64028 Silvi Marina (TE) – c.f. e p.iva 
01906340672 per un importo lavori di € 47.009,14 (di cui € 1.812,00 per oneri della sicurezza) + IVA 22% 
per complessivi € 57.351,15. 

In data 22.05.2019 con Prot. Gen.le n° 30160/2019 è stato formalizzato il contratto d’appalto con Scrittura 
privata. 

Nuovo importo contrattuale a seguito di Perizia di variante suppletiva approvata con Delibera di Giunta n° 103 
del 16.06.2020 ed assunto impegno di spesa con Determina Dirigenziale n° 473 del 21.07.2020 di € 
68.634,15 (€ 47.009,14 + € 21.625,01 per importo di perizia, di cui € 2.062,00 per oneri della sicurezza) + 
IVA 22% per complessivi € 83.733,66. 

Atto di sottomissione Prot. Gen.le n° 40502/2020 del 24.07.2020. 
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SUBAPPALTI E SUBAFFIDI: 
- Ditta Electrical Solutions di Falanga Domenico, con sede in via Orazio Vecchi n° 10 – 41012 Carpi (MO) - 

p.i. 03515430365; istanza di sbappalto del 16.07.2019; 
- Ditta C.I.L.S.E.A. Soc. Coop con sede in via Martin Luther King n° 4/A – 41100 Modena – p.i. 0239010366; 

comunicazione di subaffido del 18.07.2019; 
- Ditta Tecnocondotte snc con sede in via Colfiorito 19/C – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)- p.i. 

01353710443; comunicazione di sub-affido del 31.07.2019; 
- Ditta La Forgia snc con sede in via Fossatelli n° 31 - 42010 Rio Saliceto (RE) – p.i. 02829500368; 

comunicazione di subaffido del 10.09.2020; 
- Ditta Consorzio Bassoli Soc. coop. con sede in via Lago di Carezza n° 6/B - 41012 Carpi (MO) – p.i. 

03357190366; comunicazione di subaffido del 11.09.2020. 
 
CONSEGNA DEI LAVORI: 
- consegnati parzialmente dei lavori in data 29.07.2019, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 44038 

del 30.07.2019; 
- consegna definitiva dei lavori in data 02.08.2019, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 45052 del 

05.08.2019; 
- 1° sospensione dei lavori in data 23.08.2019, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 48692 del 

30.08.2019 per necessità intervenute in corso d’opera che hanno richiesto la redazione di una Perizia di 
variante per lavori suppletivi, approvata con Delibera di Giunta n° 103 del 16.06.2020 ed assunzione di 
impegno di spesa con Determina Dirigenziale n° 473 del 21.07.2020 

- proroga della durata dei lavori pari a giorni 28 concessa con Atto di sottomissione Prot. Gen.le n° 40502 del 
24.07.2020; 

- 1° ripresa dei lavori in data 10.08 2020, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 44151 del 12.08.2020, 
- 2° sospensione dei lavori in data 07.09.2020, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 49482 del 

11.09.2020 per problemi connessi alla reperibilità di materiali in considerazione dell’antecedende periodo di 
fermo totale delle attività (Covid-19) e del periodo di ferie; 

- 2° ripresa dei lavori in data 26.10.2020, come da verbale agli atti con Prot. Gen.le n° 59661 del 26.10.2020. 
 
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
termine dei lavori, dopo l’ultima ripresa dei lavori, fissato per il giorno 08.11.2020. 
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 
avvenuta il 06/11/2020, e quindi in tempo utile. 
 
POSIZIONI ASSICURATIVE: 
la Ditta ha comunicato all’inizio dei lavori le seguenti posizioni contributive: 
- INPS di Teramo posizione n° 79004847522; 
- INAIL di Teramo posizione n° 19487911/60 - Pat. n° 22141037; 
Si è richiesto il Durc per la regolarità contributiva agli Enti preposti durante tutta la durata del cantiere sempre 

con esito positivo. 
Per l’emissione del presente Certificato di regolare esecuzione si è verificato la regolarità contributiva 

richiedendo la certificazione DURC agli enti preposti con esito positivo come di seguito elencato: 
Elettroidraulica Silvi srl con sede in Via Statale n° 8/B - 64028 Silvi Marina (TE) – c.f. e p.iva 01906340672 

Durc rilasciato il 21.10.2020 con scadenza 18.02.2021. 
 
INFORTUNI SUL LAVORO: 
durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 
nessun evento di forza maggiore si è verificato. 
 
CONTO FINALE: è stato redatto dal Direttore dei lavori Ing. Luigi Vezzali in data 30.12.2020 con le seguenti 

risultanze: 
 
Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo 
degli oneri per la sicurezza 

 €          68.634,15 

a) liquid. ft 105 del 08.10.2019 (beneficiario Electrical Solutions) €            6.000,00  
b) liquid. ft.116 del 15.11.2019 - 1°SAL €          37.038,93  
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3) liquid. ft. 89 del 11.09.2020 - 2°SAL €          17.182,43  
Totale importo liquidato – SAL finale €          60.221,36 €          60.221,36 
Credito dell’impresa a saldo  €            8.412,79 
 
RISERVE DELL'IMPRESA: 
l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve; 
 
CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI: 
non sono stati notificati all'Ufficio Tecnico da parte dell'Impresa e di terzi, atti intesi a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento dei crediti derivanti all'esecuzione dei lavori; 
 
CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA CONTRATTUALMENTE E QUELLA SPESA PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
non vi sono differenze 
 
AVVISI AD OPPONENDUM: 
non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché durante i lavori non furono 

eseguite occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi. 
 
ANDAMENTO DEI LAVORI, ORDINI DI SERVIZIO E DISPOSIZIONI D.L.: 
i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico 

dalla Direzione dei lavori. 
In particolare, durante il corso dei lavori non si è rilevato alcun fenomeno particolare degno di menzione 

(p.es. scoperte o problematiche di scavo) e non sono stati impartiti ordini di servizio del D.L. 
 
VARIAZIONI APPORTATE: 
non sono state apportate variazioni alle lavorazioni previste dopo l’approvazione della Perizia di variante 

suppletiva. 
 
ACCORDO BONARIO: 
durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario di cui 

all’art. 205 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016. 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: 
i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in: 
- relizzazione impianto di raffrescamento e riscaldamento “Sala Ganci”; 
- realizzazione impianto di raffrescamento e riscaldamento “sale prove”; 
- adeguamento locali per quanto concerne la Prevenzione Incendi. 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito degli accertamenti compiuti nel 
sopralluogo, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili, 
 

CONSIDERATO 
 
che i lavori in oggetto: 
- sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte; 
- si trovano attualmente in buono stato di conservazione; 
- sono stati regolarmente contabilizzati; 
in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo finale 
 

CERTIFICA 
 
che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a € 68.634,15 

(sessantottomilaseicentotrentaquattro/15), da cui detratti € 60.221,36 (sessantamiladuecentoventuno/36) 
relativi agli acconti già corrisposti, resta un credito residuo dell'Impresa a saldo di € 8.412,79 
(ottomilaquattrocentododici/79) + IVA 22%. 

In considerazione di quanto sopra si dispone lo svincolo della Polizza Fideiussoria che sarà effettuato con la 
decisione di approvazione del presente Certificato di regolare esecuzione. 




