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Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città 
Direzione e Segreteria 
Via B. Peruzzi, 2 – 41012 CARPI (Modena) 
Servizio Patrimonio Tutelato 
pec: restauro.patrimonio@comune.carpi.mo.it 
 

 

 

             

 
INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO/SISMICO DEL TEATRO COMUNALE 

- PROGETTO DI COMPLETAMENTO - 

(completamento lavorazioni avviate e non completate  

e risoluzione di carenze manifestatesi nel corso dei lavori) 

- 

INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE SPECIALISTICA 

 

- 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA ED ECONOMICA 

 

Premessa 

- nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponeva il Programma delle 

Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto 

legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell’art. 

11 delle legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con Delibera della Giunta della Regione 

Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 

del 24.06.2013; 

- successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-

2014 sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate nel 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, ed infine con la D.G. R.E.R. n. 433 – 25.03.2019 e con 

l’Ordinanza n. 31 del 22.11.2019; 

- nel Piano Annuale regionale citato nell’anno 2014 fu inserito l’intervento con codice 2935 – Teatro 

Comunale per un importo complessivo di € 1.037.500,00 di cui € 300.000,00 previsti nel Piano 

annuale 2013.2014 (Allegato C1 - Beni Culturali); 

- con la determinazione A4 n. 212 del 20.03.2014 si assegnava l’incarico di coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere alla Geom. Raosa Maria Luisa di 

Reggiolo (RE) per complessivi euro 4.567,68 (contributi e iva compresi); 

- che con la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 24.03.2014 si approvava il progetto preliminare A4 

n. 2358.14 Interventi locali di consolidamento statico-sismico del Teatro Comunale” per l’importo 

complessivo presunto di euro 300.000,00; 

- che con la determinazione A4 n. 520 del 05.07.2014 si assegnava l’incarico di progettazione 

esecutiva, DL e contabilità delle opere all’Ing Nicola Cosentino con studio in Bologna per 
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complessivi euro 22.838,40 (Inarcassa e iva compresi, formalizzando l’affidamento con Contratto 

agli atti del Prot. Gen.le n. 35650 del 22.07.2014; 

- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 21.04.2015 si approvava il Progetto esecutivo 

A4 n. 238.14 “Interventi locali di consolidamento statico sismico del Teatro Comunale (a 

completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012)” a firma del progettista e DL 

esterno Ing. Nicola Cosentino, del coordinatore per la sicurezza Geom. Maria Laura Raosa e vistato 

dal Responsabile del procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di 

euro 300.000,00, finanziato per euro 292.889,67 con fondi regionali e per euro 7.110,33 con fondi 

comunali; 

- che con la determinazione dirigenziale n. 481 del 14.07.2015 si aggiudicava in via definitiva alla 

“TRIPI COSTRUZIONI srl” con sede legale in via Mariettina Lengueglia, dei lavori principali; 

- che con la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 18.07.2017 è stato approvato l’ “Accordo ex 

art. 11 della Legge n° 241/1990 con contenuti transattivi”, relativo al Progetto A4 n 238/14 – 

“Interventi locali di consolidamento statico sismico del Teatro Comunale” agli atti del Prot. Gen.le 

n. 36241 del 06.07.2017, parte integrante del contratto d’appalto; 

- che con il verbale di verifica e valutazione dei lavori del 16.07.2018 nel quale Appaltatore e Stazione 

Appaltante prevedono la liberazione delle aree di cantiere e che ogni rapporto tra loro esistente 

dovrà ritenersi integralmente definito, senza che eccezioni e/o riserve di sorta possano essere 

sollevate, per il presente e per il futuro, riguardo alla esecuzione del contratto di appalto prot. 

gen.le n. 44934 del 22/09/2015 e/o dell’accordo del 09 giugno 2017 stipulato ex art. 11 L. n. 

241/1990 avente contenuti transattivi, agli atti del prot. gen.le col n. 36241/2017, e/o ad altro 

titolo e/o ragione e/o causa; 

- che con determinazione dirigenziale n. 173 del 21.03.2019 si nominava l’Arch. Cesare Sereni quale 

Responsabile Unico di Procedimento in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari; 

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 3.03.2020 ad oggetto “Progetto n. 238/14 

Interventi locali di consolidamento statico sismico del Teatro Comunale – Indirizzi per 

progettazione opere rimanenti ed esecuzione opere Bar Teatro” veniva dato mandato al Dirigente 

del Settore di avviare le opere previste dal progetto 238/2014 relative all’area del Bar Teatro; 

- che con determina dirigenziale n. 73 del 09.02.2022 viene nominato il Geom. Benetti Maurizio, 

dipendente del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto n. 

238/14 "Interventi locali di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale". 

- con D.G. n. 37 del 03.03.2020, si è accertato come le problematiche abbiano portato 

all’interruzione dei lavori di cui al prog. A4 n° 238.14 “Interventi locali di consolidamento statico-

sismico del Teatro Comunale” ed alla successiva definizione e chiusura di ogni rapporto con la ditta 

Appaltatrice. 

 

Progetto di completamento 

Vista la necessità di portare a compimento l’opera in oggetto, per rendere il Teatro Comunale pienamente 

fruibile, si dava mandato al dirigente del Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e 
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Turistica di predisporre la progettazione delle opere rimanenti necessarie alla conclusione degli interventi 

locali di consolidamento statico-sismico del Teatro Comunale. 

Per completare l’intervento locale di consolidamento statico-sismico del Teatro Comunale (a 

completamento degli interventi di miglioramento post-sisma 2012) è stato necessario, così come indicato 

dalla Regione Emilia-Romagna, trattandosi di intervento finanziato coi fondi stanziati per il sisma 2012, 

procedere ad una nuova progettazione delle opere rimanenti, necessaria per l’acquisizione di una nuova 

autorizzazione degli enti preposti e competenti, ed alla successiva assegnazione dei lavori ad una nuova 

ditta appaltatrice. 

A tal proposito, con la determinazione A7 n. 785 del 09.11.2020 si assegnava l’incarico di progettazione 

strutturale per gli interventi in oggetto all’Ing Nicola Cosentino con studio in Bologna (formalizzando 

l’affidamento con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 65187/2020 del 18/11/2020) e con la 

determinazione S5 n. 973/2022 del 12/12/2022 si assegnava l’incarico di coordinamento alla sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi in oggetto all’Ing Alex Iemmi con studio in Reggio 

Emilia (formalizzando l’affidamento con Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 0081707 del 14/12/2022). 

Gli interventi oggetto del progetto sono individuati come parte residua del progetto “prog. 238/14 - 

Interventi di consolidamento statico/sismico del Teatro Comunale (a completamento degli interventi di 

miglioramento post-sisma 2012)”. 

In particolare, nel progetto, si prevede il completamento delle lavorazioni avviate e non completate nel 

“progetto originario” nonché la risoluzione di carenze aggiuntive manifestatesi nel corso dei lavori, le quali 

verranno eseguite in alternativa ad altre lavorazioni previste nel “progetto originario” che non verranno 

realizzate col presente progetto. 

Con comunicazione Prot.0001562 del 10/01/2023, è stata inviata agli organi competenti la documentazione 

relativa al progetto esecutivo di completamento, intervento n. 2935 del Programma delle Opere Pubbliche 

e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l’istruttoria di competenza. 

Con nota agli atti del Comune di Carpi al Prot.0019876 del 21/03/2023, la Soprintendenza Archeologia, 

Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

richiedeva ulteriori documentazioni integrative fra cui, al punto 4) della comunicazione, una Scheda di 

restauro, redatta e firmata da un restauratore qualificato dei beni culturali, dell’intervento di distacco e 

ricollocamento del fregio centrale della pavimentazione alla veneziana del ridotto (rif. tav. Arch.03).  

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Soprintendenza e riprendere l’iter del procedimento 

approvativo del progetto di completamento in oggetto, vi è la necessità di incaricare un restauratore 

qualificato dei beni culturali ex art. 182 c. 1bis del D. Lgs. 42/2004 e smi, figura non presente all’interno 

dell’organico dell’Amm.ne 

A seguito di un’indagine conoscitiva, è stato chiesto un preventivo di spesa per la redazione di una relazione 

di restauro, redatta e firmata da un restauratore qualificato dei beni culturali, dell’intervento di distacco e 

ricollocamento del fregio centrale della pavimentazione alla veneziana del ridotto del Teatro Comunale di 

Carpi alla Ditta L’Arca s.r.l., con sede in Modena, la quale possiede all’interno del proprio organico la figura 

di restauratore qualificato richiesta, la quale offriva un preventivo di euro 1.150,00 (+IVA 22%), per 

complessivi euro 1.403,00 (IVA compresa) agli atti del prot. Gen.le n. 38489 del 13/06/2023. 

Valutato quanto offerto nel preventivo di cui sopra, congruo e conveniente per l’amministrazione, data la 

tipologia del servizio da assegnare ed i prezzi di mercato, si propone l’assegnazione dell’incarico in oggetto 
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alla ditta “L’Arca s.r.l.” con sede in Modena, la quale possiede i requisiti e l’esperienza pregressa idonei ad 

assicurare la prestazione, per un importo di €. 1.150,00 (+IVA 22%). 

 

Carpi, 04/07/2023 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Maurizio Benetti 

 

(Firmato digitalmente)  
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