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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto A7 n. 256/14 - Sinagoga settecentesca riparazione danni sisma 2012 e completamentodegli interventi di restauro-Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - ditta Leonardosrl e svincolo polizza e impegno di spesa maggiori lavori

Richiamati i seguenti atti:
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 04.08.2020 di approvazione del Progetto esecutivoredatto dall’ufficio tecnico del Comune di Carpi, a firma del RUP Arch. Geom. Maurizio Benetti, e deiprogettisti interni Arch. Caterina Manfredi, Ing. Gherardo Trombetti, Ing. Federico Dall’Olio Geom.Lorenzo Gnoli, del Coordinatore per la Sicurezza Geom. Luca Viesi e della Restauratrice AlessandraFormentini, per una spesa complessiva di € 350.563,00;
- la determinazione dirigenziale n. n. 579 del 12.08.2021 di affidamento delle opere strutturali e direstauro alla Ditta Leonardo srl, con sede in via della Bastia 13, Casalecchio di Reno (BO), C.F. eP.IVA 02036821201, a seguito della Determina di aggiudicazione della Centrale Unica diCommittenza n. 509 del 16.06.2021 per un importo contrattuale pari ad € 245.345,15 + 10% IVA (dicui € 28.173,46 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del – 18,07%(pari a € 47.898,11);
-il contratto d’appalto formalizzato con Scrittura Privata agli atti del Prot. Gen. n° 52283 del27.08.2021;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 11.07.2023 di approvazione della perizia di variantenon sostanziale a firma della Direzione lavori Arch. Caterina Manfredi, Ing. Gherardo Trombetti,Geom. Luca Viesi, con un incremento della spesa complessiva per un totale di € 395.563,00;
-la determinazione dirigenziale S5 n. 585 del 03.08.2023 di impegno di spesa per l’incremento dellaperizia di variante alla Ditta Leonardo srl, con sede in via della Bastia 13, Casalecchio di Reno (BO),C.F. e P.IVA 02036821201 per un importo, al netto del ribasso offerto, di € 41.748,85 (+ IVA 10%pari a € 4.174,89), di cui € 34.322,23 per lavori e € 7.426,62 per oneri della sicurezza;
- l’atto di sottomissione ad integrazione del contratto d’appalto agli atti del Prot. Gen. n° 56525 del05.09.2023.
-la determinazione dirigenziale S5 n. 55 del 01.02.2024 con la quale l’Arch. Enrico Vincenzisubentrava nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Maurizio Benetti nominatocon determina n. 163 del 20.09.2019;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28.02.2024 dal Direttore deiLavori Arch. Caterina Manfredi e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Leonardo srl e
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dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Enrico Vincenzi nel quale si certifica che i lavori sonostati regolarmente eseguiti e si attesta un credito € 6.377,72 + 10% IVA come da tabella sottostante:
a) Ammontare complessivo dei lavori eseguiti alnetto del ribasso e comprensivo degli oneri per lasicurezza per € 35.600,08 (IVA esclusa)

€ 291.105,06-
b. Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:1. certificato di pagamento 89.422,012. certificato di pagamento 105.579,423. certificato di pagamento 19.375,474. certificato di pagamento 23.041,775. certificato di pagamento 47.308,67Importo liquidato € 284.727,34=Totale credito netto per l’impresa € 6.377,72

Dato atto:- che durante la fase di esecuzione dei lavori per circostanze sopravvenute ed imprevedibili almomento della stipula del contratto, è stato necessario eseguire maggiori lavori che si sono resinecessari come descritti nella relazione di fine lavori allegata al verbale di ultimazione agli atti delprot. gen. n.78586/2023;
- che rispetto all’importo di contratto vi è stata una maggiore spesa di € 4.011,06 + 10% iva;
- che tali varianti rientrano nella fattispecie di cui all'art. 149 del D.lgs 50/2016 in quanto nel limitedel dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nelquadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;
Verificata la regolarità del DURC presso gli Enti previdenziali preposti, per la ditta aggiudicatriceLeonardo srl;
Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi siemette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensidell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Arch. Enrico Vincenzi posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in cuiconferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformitànell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28.12.2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28.12.2023, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2024 - 2026”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale n. 279 del 28.12.2023, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente
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eseguibile;
-la Deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 12.03.2024 ad oggetto: RIACCERTAMENTOORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS.118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E 2024-2026.
Accertato:-che la maggiore spesa per i lavori in oggetto, di € 4.412,17 trova copertura alla voce di bilancio n.05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazione danni sisma 2012, a cui è stato attribuito ilseguente CUPn. C92C14000030004 e CIG n. 8851233C87 sull’impegno n. 2024/787.001.02;- che l’esigibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL è prevista per il corrente anno;-che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n.118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamentie dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancataottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamentodelle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva delcontraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, edalla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;- che l’Amministrazione si intende avvalere sin da ora, in sede di esecuzione del contratto, dellaprevisione di cui all’art. 35 comma 4 del d. lgs. 50/2016;
Richiamata la seguente normativa:- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n.267, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” e art. 192“Determinazione a contrattare”;- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misureurgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussifinanziari" e art. 6 "Sanzioni";- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187,recante misure urgenti in materia di sicurezza;- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegnodelle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese diinvestimento in corso di perfezionamento;- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e
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semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b);
Richiamati altresì:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, inparticolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 inparticolare art. 59 “Forma del contratto”;
Richiamata la seguente normativa vigente:– D. Lgs. n. 50/2016, art. 105 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei Contratti";– Regolamento Generale d'Esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, art. 170;- D.Lgs 36/2023 art.226 comma 2 lettera a che prevede l’applicazione del D.Lgs 50/2016 infase transitoria, in caso di procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice laprocedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquistaefficacia;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, agli atti del prot. gen. n 19350 del 15.03.2024relativo ai lavori in oggetto aggiudicati all’operatore economico Leonardo srl, con sede in via dellaBastia 13, Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P.IVA 02036821201,redatto dal Direttore dei LavoriArch. Caterina Manfredi e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Leonardo srl e dalResponsabile Unico di Procedimento Arch. Enrico Vincenzi nelle risultanze sopra descritte, qualeatto finale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2.di sub-impegnare per le maggiori opere eseguite dalla ditta Ditta Leonardo srl per l’importo di €4.011,06 +10% IVA per un totale di € 4.412,17 sulla voce di Bilancio n. 05110.00.27 “ACQUISIZIONEDI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziatidall’assicurazione danni sisma 2012, attingendo dalle disponibilità dell’impegno principale2024/787.001.02;
3. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n.181217888 emessa il 08.07.2021dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI ASSICURAZIONi;
4. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
5. di prendere atto che il contratto con la ditta Leonardo srl per quanto riguarda i lavori realizzatirisulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivodecorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde perla difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallastazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
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6.di dare atto che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così comemodificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazionetrasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l.190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;- che il Responsabile Unico di Procedimento è l’Arch. Enrico Vincenzi;.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Progetto A7 n. 256/14 - Sinagoga settecentesca riparazione danni sisma 2012 ecompletamento degli interventi di restauro-Approvazione Certificato diRegolare Esecuzione - ditta Leonardo srl e svincolo polizza e impegno dispesa maggiori lavori

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
4.412,17 2.02.01.09.008 51100027 2024 8851233C87 00787.001.02.04

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

28/03/2024
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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