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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 52/2023 "LAVORI DI SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO PRESSO ILCENTRO SOCIORIABILITATIVO DENOMINATO BELCHITE SITO IN CARPI".APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla DittaCENTRO SERRAMENTI- CIG ZE73C49B64- CUP: C92B23002500006. Svincolo dellapolizza fidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:
 la delibera di Giunta comunale n. 139 del 25/07/2023, immediatamente eseguibile, con cui è statoapprovato il Prog. n. 52/2023 ““Lavori di sostituzione scuri in legno presso il centro socio-riabilitativodenominato BELCHITE sito in Carpi " per una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 38.686,64a base d’appalto e € 11.313,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione; la determinazione del Dirigente n. 690 del 11/09/2023 con cui si disponeva l’affidamento dei lavori dicui all’oggetto alla ditta CENTRO SERRAMENTI con sede in via Monte Sabotino n. 1/E – 41102Carpi –P.IVA 01588940369, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 40.973,98 di cui€ 32.585,23 per lavori, € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 7.388,75 per Ivaal 22%; il contratto di appalto n. 179, sottoscritto in data 24/11/2023, acquisito agli atti delprotocollo 1562del 09/01/2024, per € 40.973,98.

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Ing. DavideGrasso agli atti del Prot. N. 20204 del 19/03/2024- che ne verifica e attesta l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, con validità fino alla datadel 25.05.2024;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte della ditta Centro Serramenti ha avuto regolare corso e, chedalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldofinale:
Importo netto lavori eseguiti (comprensivo dioneri per la sicurezza) Euro 33.585,23
Certificato di pagamento n. 1 (Importo netto) Euro 30.075,58Credito netto dell’impresa Euro 3.509,65Iva al 22% Euro 772,12Totale importo lordo da liquidare Euro 4.281,77
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato
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di Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalladitta Centro Serramenti con sede incon sede legale nel comune di Carpi (MO), via Monte Sabotinon. 1/E - P.I. 01588940369nelle risultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandato all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche emanutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito allaDitta Centro Serramenti con sede incon sede legale nel comune di Carpi (MO), via Monte Sabotinon. 1/E - P.I. 01588940369 Euro 4.281,77 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con la ditta VERA COSTRUZIONI per quanto riguarda i lavorirealizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume caratteredefinitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde perla difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallastazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente,sottosezione bandi di gara e contratti.

DISPONE ALTRESI' l’incasso della polizza garanzia fidejussoria assicurativa n. 2078252 per la rata di “Saldo” rilasciatada REVO INSURANCE SPA– Milano per l’importo di Euro 3.685,18 in data 10/04/2024.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


