



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 56 del 11/02/2020**

Registro del Settore
N. 21 del 11/02/2020

Oggetto: Progetto A7 n. 266/15 Riqualficazione del piano terra della Biblioteca Arturo Loria. (CUP C92C17000000004 e CUP C94B17000340004 CIG 7418096678). Fornitura di arredi di serie e su misura. Risoluzione contrattuale per inadempimento Harmonie Project srl

Oggetto: Progetto A7 n. 266/15 Riqualificazione del piano terra della Biblioteca Arturo Loria. (CUP C92C17000000004 e CUP C94B17000340004 – CIG 7418096678). Fornitura di arredi di serie e su misura. Risoluzione contrattuale per inadempimento – Harmonie Project srl

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica
Dott. Giovanni Lenzerini**

Premesso:

- che con delibera di Giunta comunale n. 7 del 23.01.2017 si approvava lo Studio di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 266/15 Riqualificazione del piano terra della Biblioteca Arturo Loria a firma del tecnico progettista Geom. Maurizio Benetti e del Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di € 300.000,00 finanziato con fondi comunali;
- che con delibera di Giunta comunale n. 222 del 28.11.2017 si approvava il progetto esecutivo A7 n.266/15 - Riqualificazione piano terra biblioteca, a firma del tecnici progettisti esterni Arch. Marco Muscogiuri dello Studio Alterstudio Partners srl con sede a Milano e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari per una spesa complessiva aumentata di Euro 350.000,00;
- che con la determina n. 1087 del 29.11.2018 si aggiudicavano in via definitiva alla RTI Costituenda tra HARMONIE PROJECT SRL con sede in via Campi Neri 25 Cles (TN) PI e CF 02653490215 E Cappelletti srl Unipersonale con sede in Via Campi Neri 25 Cles (TN) PI e CF 00504790221, l'appalto relativo alla fornitura di arredi di serie e su misura di cui al Progetto A7 n. 266/15 Riqualificazione del piano terra della Biblioteca Arturo Loria” per un importo di euro 186.035,32 (oltre IVA 22%), di cui euro 184.835,32 per fornitura ed euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 7%;
- che in data 12.09.2019, con prot. Com.le n. 50977, veniva stipulato sul portale MePa il contratto di appalto per le forniture di cui in oggetto, con la ditta HARMONIE PROJECT SRL, per l'importo di euro 186.035,32+ I.V.A. 22%, per complessivi euro 226.963,09;
- che con comunicazione prot. n. 57566/2019 del 16.10.2019 si invitava la Ditta in indirizzo, a recarsi presso gli uffici del settore, il giorno 28.10.2019, per la consegna della fornitura con posa in oggetto;
- che con nota, pervenuta al Comune di Carpi via pec, prot. gen. n° 59699 del 25.10.2019, l'Appaltatore comunicava di non essere in grado di essere presente alla convocazione di cui sopra;
- che con comunicazione prot. n. 59843/2019 del 25.10.2019 si invitava, nuovamente, il Legale Rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria, il giorno 04.11.2019 presso gli uffici del settore, per la consegna della fornitura con posa in oggetto, che non si presentava senza comunicazione di giustificazioni;
- che con ulteriore comunicazione prot. n. 65395/2019 del 22.11.2019 si invitava, nuovamente, il Legale Rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria, il giorno 29.11.2019 presso gli uffici del settore, per la consegna della fornitura con posa in oggetto; nella presente convocazione veniva specificato che, trattandosi di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, qualora l'operatore non si fosse presentato, il contratto si sarebbe inteso risolto per diritto per inadempimento e l'Amministrazione avrebbe proceduto all'incameramento della garanzia definitiva;
- che con nota, pervenuta al Comune di Carpi via Pec, prot. gen. n° 65395 del 22.11.2019, l'Appaltatore comunicava l'impossibilità ad essere presente anche all'ultima convocazione sopra richiamata e che non sarebbe stato in grado di eseguire le opere;

- che, in conseguenza della comunicazione summenzionata, il Comune di Carpi provvedeva all'escussione della fideiussione definitiva presentata dalla HARMONIE PROJECT SRL, a tutela dell'esecuzione contrattuale, a seguito dell'inadempimento;

Vista la proposta di risoluzione contrattuale per inadempimento presentata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Norberto Carboni, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs. 50/2016, agli atti del prot. gen.le n. 6605/2020;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti pubblici;
- L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- DPR n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici" per le parti ancora vigenti;
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di risolvere**, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto stipulato con la HARMONIE PROJECT SRL con sede in Cles (TN) Via Campi Neri, n.5, C.F. e P.IVA 02653490215, con prot. Com.le n. 50977 del 12.09.2019;
- 2. di procedere** a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi del Codice summenzionato e, nello specifico, di quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture;
- 3. di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Norberto Carboni.

**Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Progetto A7 n. 266/15 Riqualificazione del piano terra della Biblioteca
Arturo Loria. (CUP C92C17000000004 e CUP C94B17000340004 CIG
7418096678). Fornitura di arredi di serie e su misura. Risoluzione
contrattuale per inadempimento Harmonie Project srl ”, n° 21 del registro di
Settore in data 11/02/2020**

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .