



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 196 del 28/03/2019**

Registro del Settore
N. 59 del 28/03/2019

Oggetto: Progetto n. 258/14 Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvechio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno. Presa d'atto del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL affidataria dei lavori e conseguente risoluzione contrattuale. CUP n. C91E1600004005

Oggetto: Progetto n. 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvechio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno”. Presa d’atto del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL affidataria dei lavori e conseguente risoluzione contrattuale. CUP n. C91E16000040005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica
Ing. Norberto Carboni

Premesso:

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 si approvava il progetto esecutivo A7 n. 258/2014 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvechio – copertura del cortile” a firma dei tecnici progettisti incaricati Arch. Mario Deganutti per la parte architettonica, strutturale e sicurezza in fase di progettazione e P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl per la parte impiantistica, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.000.000,00, a cui veniva assegnato il **CUP n. C91E16000040005**;
- che con la determina n. 608 del 06.09.2016 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta TES ENERGIA s.r.l. di Marcianise (CE) P.I. 03741350619, in avvalimento con l’impresa ausiliaria Salerno Kontrol s.r.l. di Salerno, P.I. 02844860656, l’appalto relativo ai lavori di cui al Progetto A7 n. 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvechio Copertura del cortile interno” per l’importo di € 1.048.560,25 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 28.000,00, al netto del ribasso offerto del 41,66%;
- che in data 21.02.2017, con rep. Com.le n. 67051, veniva stipulato il contratto di appalto per i lavori di cui in oggetto, con la ditta TES ENERGIA SRL, per l’importo di euro 1.048.560,25 + I.V.A.;
- che in data 29.03.2017, con verbale prot. n° 17957 del 04.04.2017, venivano consegnati i lavori di “Valorizzazione di Palazzo Castelvechio – Copertura del cortile interno” alla ditta “TES ENERGIA SRL”;
- che in data 21.04.2017, con nota prot. 21374/2017, la ditta faceva pervenire richiesta di erogazione dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 12 c. 2 del Contratto stesso, liquidata per euro 209.712,05 + IVA 10%;
- che con determina n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;
- che, durante l’esecuzione dei lavori, venivano emessi n. 3 SAL, con i quali si recuperava anche progressivamente quota parte dell’anticipazione contrattuale erogata;
- che la ditta di cui trattasi non dava riscontro alle comunicazioni inviate dall’allora RUP (prot. n° 63256 del 30/10/2018 con la quale si richiedeva l’intervento di messa in sicurezza della recinzione del cantiere caduta in seguito al forte vento, prot. n° 64638 del 08.11.2018 con la quale si invitava la ditta “TES ENERGIA SRL” a presentarsi presso gli uffici comunale per la firma del 2° Verbale di ripresa dei lavori);
- che il RUP e il Direttore dei lavori emettevano, in data 22.11.2018 (prot. n° 68115) l’Ordine di servizio n° 1 con cui ordinavano alla “TES ENERGIA SRL” l’immediata ripresa dei lavori e la convocava per il successivo 29.11.2018 presso gli uffici comunali, ordine cui la ditta non ottemperava;
- che con nota pec agli atti del prot. n. 932 del 08.01.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere comunicava che con sentenza n. 64 del 10.12.2018 veniva dichiarato il fallimento della ditta TES ENERGIA SRL con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 03741350619;
- che, in conseguenza della comunicazione summenzionata ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 e della conseguente determina dirigenziale di incarico legale n. 94 del 21.02.2019, il Comune di Carpi tramite l’Avv. Simone Pullini del Foro di Modena, si insinuava in qualità di creditore nel passivo della TES ENERGIA SRL, al fine di recuperare la quota parte di anticipazione contrattuale erogata e non recuperata;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 163/2006;
- L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- DPR n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici";
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati:

- le linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26/10/2016 nel testo definitivo in vigore, e aggiornate al d. lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- il decreto sindacale agli atti del Prot. Gen.le n. 32906 del 08.07.2014, con il quale è stato nominato l'ing. Norberto Carboni Dirigente del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio" del Comune di Carpi;
- il decreto sindacale agli atti del Prot. gen.le n. 50265 del 26.09.2017, con il quale è stato nominato l'Arch. Diego Tartari Dirigente del settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;
- il decreto sindacale agli atti del Prot. Gen.le n. 63807 del 05.11.2018 ad oggetto "Decreto sindacale – sostituzione segretario generale e dirigenti del Comune di Carpi";

Ritenuto necessario in questa fase procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento relativamente al progetto di cui in oggetto con nomina ad altro dipendente comunale;

Accertata la disponibilità del tecnico comunale **Ing. Antonio Morini** del Settore A3 Lavori pubblici alla designazione di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di prendere** atto del fallimento della ditta aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, TES ENERGIA SRL, con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 03741350619 come da sentenza n. 64 del 10.12.2018 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e comunicata al Comune di Carpi con prot. n. 932 del 08.01.2019;
- 2. di risolvere**, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, il contratto stipulato con la TES ENERGIA SRL con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 03741350619, con rep. Com.le n. 67051 e registrato a Carpi il 22.2.2017 al n. 1116 serie 1T;
- 3. di procedere** a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi del Codice summenzionato e, nello specifico, di quanto previsto dall'art. 140, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- 4. di nominare** l'ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del Procedimento, in

sostituzione dell'Arch. Diego Tartari.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto n. 258/14 Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno. Presa d'atto del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL affidataria dei lavori e conseguente risoluzione contrattuale. CUP n. C91E16000040005**”, n° 59 del registro di Settore in data 28/03/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 29/03/2019 al giorno 13/04/2019.