



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 276 del 17/04/2019**

Registro del Settore
N. 86 del 17/04/2019

**Oggetto: Progetto A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve:
Opere di riparazione con rafforzamento locale"-
Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione.**

Progetto A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve: Opere di riparazione con rafforzamento locale"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti :

-la Delibera di Giunta comunale n. 166 del 08/10/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve (ex-Onmi ex Palazzo di Giustizia).Interventi di riparazione con rafforzamento locale" per una spesa complessiva di euro 150.000,00 a firma del tecnico progettista Ing. Gian Battista Paltrinieri di Carpi e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli ;

- la determinazione A4 n. 813 del 24/11/2015 di assegnazione lavori in cottimo relativi al Progetto A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve (Ex- Onmi Ex Palazzo di Giustizia)- opere di riparazione con rafforzamento locale" al Consorzio San Geminiano Costruzioni, Arte e Restauro di Carpi (MO), per l'importo di € 84.303,03 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 15.335,00, al netto del ribasso offerto del – 19,273%, pari ad € 16.465,63, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, di € 100.768,66 + I.V.A., di cui € 85.433,66 per lavori ed € 15.335,00 per oneri della sicurezza;

- il Contratto di Cottimo Fiduciario con Prot. Gen. n. 4237 del 26/01/2016, stipulato tra le parti per l'importo aggiudicato di euro 84.303,03 +IVA al netto del ribasso offerto del 19,273% sull'importo a base d'asta;

-la determinazione n. 157 del 23.03.2016 con cui è stato approvato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 agli atti del Prot. Gen.le con n. 16213 del 23/03/2016 relativo all'appalto in oggetto;

- la determinazione n. 483 del 15.07.2016 con cui è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 agli atti del Prot. Gen.le con n. 36220 del 04/07/2016 relativo all'appalto in oggetto;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 18/09/2018 con cui si è stato approvato la perizia di variante non sostanziale per lavori suppletivi n. 1 al Progetto n. A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve (ex - Onmi ex Palazzo di Giustizia) - Interventi di riparazione con rafforzamento locale"per una spesa complessiva ridefinita in Euro 152.000,00 a firma del tecnico progettista e DL Ing. Gian Battista Paltrinieri di Carpi e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari;

- la determinazione n. 805 del 24/10/2016 con cui sono stati ridefiniti gli importi contrattuali a seguito della perizia suppletiva n. 1- Progetto A7 n. 246/14 "Palazzo della Pieve (ex-Onmi ex Palazzo di Giustizia). Intervento di riparazione con rafforzamento locale."

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 23/03/2019 dal D.L. Ing. Gian Battista Paltrinieri e sottoscritto dal Legale Rappresentante dal Consorzio San Geminiano Costruzioni, Arte e Restauro di Carpi e dal Coordinatore della sicurezza Dott. Agr. Guido Barbieri nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito € 19.812,78 +IVA come da tabella sottostante:

α) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza	109.984,90
β) Certificato di pagamento n.1: del 15/03/2016	-44.875,23
χ) Certificato di pagamento n.2: del 30/04/2016	-38.935,50
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO	26.174,17

Verificata la regolarità del DURC presso gli Enti previdenziali preposti, per ditte esecutrici: Arco srl e Decoration & Design snc e la ditte subappaltatrici Murati Oresti e Ceka Fatmir;

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi si può emettere il Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Ing. Norberto Carboni, posta in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di Bilancio n. **05110.00.30**, **CUP n. C92T15003180006** e un Codice identificativo della gara **CIG n. 643491757E**;

Richiamata la seguente normativa applicabile:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 che approva il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;
- D.Lgs 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l'applicazione del D.Lgs 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere d'invito fossero state inviate precedentemente l'entrata in vigore del codice del contratto nuovo e del comunicato dell'11/05/2016 del Presidente di ANAC che chiarisce ulteriormente tali circostanze;

DETERMINA

1. **di approvare** il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto aggiudicati al Consorzio San Geminiano Costruzioni, Arte e Restauro—con sede legale in via Graziosi, 56 – 41012 Carpi (MO) (C. F. e P. IVA 03500200369), redatto Direttore dei Lavori Ing. Gian Battista Paltrinieri nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. **di dare mandato** all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito all'Impresa;
3. **di svincolare** la polizza Fideiussoria n 2015/50/2368376 del emessa da Reale Mutua in data 25/11/2015 a garanzia del contratto;
4. **di dare atto** che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A4 n. 246/14 "Palazzo della Pieve: Opere di riparazione con rafforzamento locale"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.** ”, n° 86 del registro di Settore in data 17/04/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 17/04/2019 al giorno 02/05/2019.